
(第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和 6年 6月21日

契 約 業 者 名 (一財）砂防・地すべり技術センター

契 約 業 者 の 住 所 東京都千代田区平河町2－7－5

業 務 の 名 称 令和5年度滝坂地すべり対策検討業務

業 務 場 所 福島県耶麻郡西会津町豊洲地先

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

地すべり対策工の効果評価 1式
地すべり安定度の評価 1式
委員会の運営補助 1式
今後の課題と方針検討 1式
地すべり対策事業効果説明資料の作成
能登半島地震に伴う地すべり対策検討

業 務 概 要 式
式
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（変更した内容について
記述する）

’
’

履 行 期 間 （自） 令和 5年 9月26日

履 行 期 間 （至） 令和 6年 6月28日

'1

変更 前 の 契約金額 40，546，000円（税込み）

変 更 金 額 ＋ 62，084，000円（税込み）

変更後の契約金額 102, 630, 000円（税込み）

令和6年1月1日のと半島地震の発生により能登地方に甚大な被害（土砂災害
等）が発生した。土砂災害（地すべり）災害復旧に関し、対策の検討、地すべ
りの機構解析、委員会の開催などを早急に実施する必要があったため、令和6
年1月23日付け請示第1号で一部変更指示書を発出し、今業務に追加するもの
となった。今回はその業務分を変更するものである。
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