
【令和6年9月20日からの大雨による災害】
R6.10.15現在

のと里山空港

道の駅桜峠

道の駅あなみず

道の駅赤神

道の駅
わじま

道の駅狼煙

道の駅すずなり珠洲市役所

輪島
市役所

穴水町役場

能登町役場

のと三井IC

のと里山空港IC

穴水IC

越の原IC

別所岳SA

受注者

国道249号:道路啓開（9/27～）

(株)安藤･間受注者

国道249号:道路啓開（9/22～）

佐藤工業(株)日建連

輪島市道:道路啓開（9/23～）

(株)豊蔵組受注者

輪島市道:道路啓開（9/23～）

大幸建設(株)受注者

輪島市道:道路啓開（9/23～10/2）

日本海建設(株)受注者

国道249号輪島BP:道路啓開（9/22～9/23）

日本海建設(株)受注者

輪島市道:道路啓開（9/25～）

南建設(株)受注者

国道249号:道路啓開（9/22～9/23）

道の駅
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清水建設(株)受注者

国道249号:道路啓開（9/22～9/23）
啓開済区間の再整備（9/24～）

(株)熊谷組受注者

国道249号:道路啓開（9/22～10/2）

道の駅
すず塩田村

前田建設工業(株)受注者

国道249号:道路啓開（9/22～9/27）

(株)門寺建設受注者

珠洲市道･国道249号:道路啓開（9/22）

(株)明翫組受注者

珠洲市道:道路啓開（9/25～9/27）

前田建設工業(株)受注者

県道･珠洲市道:道路啓開（9/26～）

南建設(株)受注者

珠洲市道:道路啓開（9/24～9/28）

大成ロテック(株)受注者

珠洲市道:啓開済区間の再整備（9/25～10/8）

前田建設工業(株)日建連

珠洲市道:道路啓開（10/1～10/9）

(株)大林組日建連

珠洲市道:道路啓開（9/30～）(株)大林組日建連

南志見川:護岸緊急復旧（9/26～）

鹿島建設(株)日建連

小加勢川:土砂ダム対策（9/26～）

(株)大林組日建連

尊利地川:流木撤去（9/30～）

大成建設(株)日建連

谷内出川:流木撤去（9/30～）

大成建設(株)日建連

鈴屋川:掘削･護岸緊急復旧（9/30～）

前田建設工業(株)日建連

珠洲大谷川:掘削･護岸緊急復旧（9/30～）

(株)熊谷組日建連

真浦川:土砂撤去（10/1～）

清水建設(株)日建連

塚田川:掘削･護岸緊急復旧（10/1～）

(株)国土開発センター測量(河川)

珠洲市:ＵＡＶ調査（9/25～）

(株)利水社･日本海測量(株)

国道249号他:ＵＡＶ調査（10/1～10/10）

(株)パスコ･アジア航測(株)

国道249号:航空レーザー計測（9/23～）

アジア航測(株)建コン(河川)

珠洲市･輪島市･能登町･穴水町:航空レーザー計測（9/23～）

輪島市

珠洲市

能登町

穴水町

E41

至 小矢部砺波JCT至 金沢市

(株)熊谷組

(株)大林組

(株)熊谷組

(株)安藤･間受注者

国道249号:道路啓開（9/22～9/27）

(株)門寺建設

前田建設工業(株)

日建連

受注者

建コン

測  量

一般社団法人 日本建設業連合会

復旧工事受注者 等

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会

一般社団法人 全国測量設計業協会

※ 枠囲み は日建連会員（10社）

※カッコ内の日付は活動期間

赤字：道路関係 青字：河川関係 紫字：業務関係 黒字：その他

清水建設(株)日建連

輪島中学校グランド:崩落対応（9/27～）

国との契約や災害協定で対応頂いている企業

西松建設(株)日建連

山本4号渓流:土砂・流木撤去（10/11～）

日建連

塚田川:土砂流出対策（10/11）

(株)熊谷組

建コン(道路)

測量(道路)

応用地質(株)･日本工営(株)

国道249号:被災状況調査（9/25～）

受注者(道路)


	【令和6年9月20日からの大雨による災害】�R6.10.15現在　

