
【令和6年9月21日からの大雨による災害】
R7.5.1現在
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別所岳SA

受注者

国道249号:道路啓開（9/27～3/31）

(株)安藤･間受注者

国道249号:道路啓開（9/22～）

佐藤工業(株)日建連

輪島市道:道路啓開（9/23～10/18）

(株)豊蔵組受注者

輪島市道:道路啓開（9/23～10/16）

大幸建設(株)受注者

輪島市道:道路啓開（9/23～10/2）

日本海建設(株)受注者

国道249号輪島BP:道路啓開（9/22～9/23）

日本海建設(株)受注者

輪島市道:道路啓開（9/25～10/22）

南建設(株)受注者

国道249号:道路啓開（9/22～9/23）

道の駅
千枚田ポケット

パーク

清水建設(株)受注者

国道249号･県道:道路啓開（9/22～9/23）
国道249号:啓開済区間の再整備（9/24～3/14）

受注者

国道249号:道路啓開（9/22～3/31）

道の駅
すず塩田村

前田建設工業(株)受注者

国道249号:道路啓開（9/22～）

(株)門寺建設受注者

珠洲市道･国道249号:道路啓開（9/22）

(株)明翫組受注者

珠洲市道:道路啓開（9/25～9/27）

前田建設工業(株)受注者

県道･珠洲市道:道路啓開（9/26～10/25）

南建設(株)受注者

珠洲市道:道路啓開（9/24～9/28）

大成ロテック(株)受注者

珠洲市道:啓開済区間の再整備（9/25～10/8）

前田建設工業(株)日建連

珠洲市道:道路啓開（10/1～10/9）

(株)大林組日建連

珠洲市道:道路啓開（9/30～10/25）

(株)大林組日建連

南志見川:護岸緊急復旧（9/26～）

鹿島建設(株)日建連

小加勢川:土砂ダム対策（9/26～）

(株)大林組日建連

大成建設(株)日建連

大成建設(株)日建連

鈴屋川:掘削･護岸緊急復旧（9/30～）

前田建設工業(株)日建連

珠洲大谷川:掘削･護岸緊急復旧（9/30～）

(株)熊谷組日建連

清水建設(株)日建連

塚田川:掘削･護岸緊急復旧（10/1～）

(株)国土開発センター測量(河川)

珠洲市:ＵＡＶ調査（9/25）

(株)利水社･日本海測量(株)

国道249号他:ＵＡＶ調査（10/1～11/30）

(株)パスコ･アジア航測(株)

国道249号:航空レーザー計測（9/23～12/27）

アジア航測(株)建コン(河川)

輪島市

珠洲市

能登町

穴水町

E41

至 小矢部砺波JCT至 金沢市

(株)熊谷組

(株)大林組

(株)熊谷組

(株)安藤･間受注者

国道249号:道路啓開（9/22～9/27）
啓開済区間の再整備（9/28～10/16）

(株)門寺建設

前田建設工業(株)

日建連

受注者

建コン

測  量

一般社団法人 日本建設業連合会

復旧工事受注者 等

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会

一般社団法人 全国測量設計業協会

※ 枠囲み は日建連会員（12社）

※カッコ内の日付は活動期間

赤字：道路関係

青字：河川関係

紫字：業務関係

黒字：その他

清水建設(株)日建連

輪島中学校グランド:崩落対応（9/27～1/31）

国との契約や災害協定で対応頂いている企業

西松建設(株)日建連

山本4号渓流:土砂・流木撤去（10/11～）

日建連

塚田川:土砂流出対策（10/11～）

(株)熊谷組

（ は権限代行区間）

建コン(道路)測量(道路) 応用地質(株)･日本工営(株)

国道249号:被災状況調査（9/25～3/31）

受注者(道路)

(株)熊谷組受注者

国道249号:啓開済区間の再整備（10/12～）

(株)日本海コンサルタント

輪島市･珠洲市･能登町:市道等被災状況調査（9/22～9/27）

受注者(道路)

(株)国土開発センター
輪島市:市道被災状況調査（9/23～9/24）
受注者(道路)

応用地質(株)建コン(河川)(株)地域みらい測量(河川) 日本工営(株)受注者(河川)

佐藤工業(株)日建連

県道:道路啓開（10/18～12/12）

大成建設(株)日建連

鈴屋川（上下流）:土砂撤去（11/1～）

佐藤工業(株)日建連

寺地:土砂撤去（11/1～12/26）

清水建設(株)日建連

小田屋町:土砂撤去（11/1～）

清水建設(株)日建連

河井町･宅田町:土砂撤去（11/1～3/10）
清水建設(株)日建連

名舟町：土砂撤去（11/1～3/31）

西松建設(株)日建連

珠洲大谷:土砂撤去（12/16～4/30）

前田建設工業(株)日建連

珠洲大谷:土砂撤去（11/18～3/31）

西松建設(株)日建連

珠洲市大谷町、長橋町、馬緤町、折戸町
宅地土砂撤去（12/16～12/27）

五洋建設(株)日建連

珠洲市正院町、若山町、宝立町
宅地土砂撤去（12/10～12/27）

尊利地川:流木撤去（9/30～3/31）

谷内出川:流木撤去（9/30～1/31）

真浦川:土砂撤去（10/1～11/29）

珠洲市･輪島市･能登町･穴水町:航空レーザー計測（9/23～3/31）

塚田川：砂防応急対策調査設計（10/16～3/31） 塚田川：土砂流出対策概略検討（10/15～3/31）塚田川：砂防応急対策測量（10/17～3/31）

(株）鴻池組日建連

珠洲市道:道路啓開（3/21～）

清水建設(株)日建連

大沢町:土砂撤去（3/13～）
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