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今後の進め方（案）

能登半島における広域道路ネットワーク検討会（複数回を予定）

・地域の復興計画等の実現に向け、ネットワークの階層に応じた道路のサービスレベルの確保・
ネットワークの機能強化等に関する検討

1

令和６年１２月２３日（今回）

能登半島における広域道路ネットワーク検討会

・能登半島の現状・課題の整理
・能登半島の道路ネットワークのサービスレベル分析 等

「能登半島における広域道路ネットワーク基本方針（案）」とりまとめ

・自治体の復旧・復興に向けた取組について、収集・整理

・必要に応じ、自治体等に意見聴取


