
令和　７年１０月２８日

（株）藤澤組

長野県松本市島内１２６０－１０

松本管内根固補修工事

長野県松本市氷室地先～長野県松本市上新地先

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　１月３０日

７７，１５４，０００円（税込み）

　＋　２８６，０００円（税込み）

７７，４４０，０００円（税込み）

（１）根固ブロック工事

　概略で工事を発注しており、詳細設計の反映及び設計当初からの地形の変化
により、根固めブロック数が増加し、増工となった。

（２）工事用道路工事及び共通仮設費

　当初は工事用道路の施工及び敷鉄板を使用することを想定していたが、現場
条件より工事用道路及び敷鉄板が不要となり減工した。

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

１．根固め工

（１）根固めブロック製作：Ｎ＝２１０個

（２）根固めブロック運搬・据付：Ｎ＝２１０個

２．仮設工

（１）工事用道路工：１式

（２）仮締切工：１式

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



令和　７年　６月１２日

（株）藤澤組

長野県松本市島内１２６０－１０

松本管内根固補修工事

長野県松本市氷室地先～長野県松本市上新地先

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年１０月３１日

　７４，８００，０００円（税込み）

＋　２，３５４，０００円（税込み）

　７７，１５４，０００円（税込み）

令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係
る取扱いによる請負代金額の変更について、受注者より請求があったため、変
更を行う。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

１．根固め工

（１）根固めブロック製作：Ｎ＝２１０個

（２）根固めブロック運搬・据付：Ｎ＝２１０個

２．仮設工

（１）工事用道路工：１式

（２）仮締切工：１式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称
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