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「関川砂防通信」第３号をお届けします。
昨年から継続している日光沢砂防堰堤外工事は、７月末に完成しました。
３月に契約した３件の工事は、工事の最盛期となっています。
７月に契約した峠ノ沢砂防堰堤工事は、伐採工を行っています。
又、９月１１日に新たに柿ノ木沢渓流保全工その２工事が契約となりました。

過年度に施工した柿ノ木沢砂防堰堤の下流部で渓流保全のために昨年度に引き続き流
路工を整備する工事です。

次号は、平成２９年１１月下旬に発行する予定です。

3 深沢第２号砂防堰堤外工事

2 穴沢砂防堰堤工事
1 日光沢砂防堰堤外工事(完成)

4 女川法面対策工事

番号 工事名 受注者名 工期 主な内容

1 日光沢砂防堰堤外工事(完成) 新発田建設(株) H28. 7.20～H29. 7.31
橋梁上下部工
日光沢砂防堰堤垂直壁

2 穴沢砂防堰堤工事 (株)伊藤組 H29. 3.10～H29.11.10
穴沢２号砂防堰堤
穴沢３号砂防堰堤

3 深沢第２号砂防堰堤外工事 (株)加藤組 H29. 3.11～H29.12.20 深沢第２号砂防堰堤

4 女川法面対策工事 (株)興和 H29. 3. 4～H29.11.24 女川法面補修

5 峠ノ沢砂防堰堤工事 (株)伊藤組 H29. 7.15～H30. 2. 9 峠ノ沢砂防堰堤

6 柿ノ木沢渓流保全工その２工事 (株)富樫組 H29. 9.12～H30. 3.29 柿ノ木沢流路工、床固め工

5 峠ノ沢砂防堰堤工事

赤字 ： 新規契約工事

6 柿ノ木沢渓流保全工その２工事

青字 ： 完成工事



穴沢砂防堰堤工事 ： 株式会社 伊藤組

新発田市下中山地先の穴沢と支渓に砂防堰堤を３基整備します。

今回の工事では、穴沢第３号砂防堰堤の本堤部の根通しから上部分と垂直壁、側壁、水叩きからな
る前庭部を施工して完成します。

また、穴沢第２号砂防堰堤に着手します。施工は、伐採から始め本堤部根通しを整備します。

穴沢第３号砂防堰堤

平成２９年８月下旬
堰堤本体部が完成して、護床工
（カゴマット）を施工中です。

平成２９年９月下旬
砂防堰堤が完成しました。この後、境界杭を設置します。

穴沢第２号砂防堰堤

平成２９年８月下旬

本堤の掘削が完了し、コンクリート
打設を開始しました。

平成２９年９月下旬
本堤がだいぶ立ち上がってきました。

引き続き、型枠設置、コンクリート打設、養生を
繰り返します。



深沢第２号砂防堰堤外工事 ： 株式会社 加藤組

岩船郡関川村下土沢地先の深沢と支渓に砂防堰堤を２基整備します。
深沢第１号砂防堰堤は、平成２７年度、平成２８年度の工事で完成しています。
今回、深沢第２号砂防堰堤を施工します。施工は、伐採から始め砂防堰堤を完成します。

深沢第２号砂防堰堤

平成２９年８月下旬

本堤左岸側のコンクリート打設を開始し
ました。

今後、本堤部右岸側の掘削が完了すると型枠設置、コンクリート打設、養生を繰り返します。

平成２９年９月下旬
左岸側本堤がだいぶ立ち上がってきました。

右岸側は、掘削中に法面崩落があったため、
勾配を緩くして掘削しています。

女川法面対策工事 ： 株式会社 興和

岩船郡関川村の女川本川には４基の砂防堰堤が整備されています。

この４基の砂防堰堤を点検管理するために、女川林道の法面が崩落した箇所で、法面対策工事を
行います。

平成２９年９月下旬中下部斜面の削孔、ア
ンカー設置と主ワイヤー張りを行っています。

平成２９年９月中旬上部斜面の金網張り
が完了しました。



峠ノ沢砂防堰堤工事 ： 株式会社 伊藤組

新発田市菅谷地先の峠ノ沢に砂防堰堤を整備します。
今回の工事では、伐採から始め工事用道路と本堤部の根通しまでを施工します。

峠ノ沢砂防堰堤

今後、堆砂敷きの伐採と工事用道路の整備を行います。

平成２９年９月下旬 堰堤部と工事用道路部の伐採が終わっています。

柿ノ木沢渓流保全工その２工事 ： 株式会社 富樫組

新発田市横山地先の柿ノ木沢において、砂防堰堤と渓流保全のため流路工を整備しています。
昨年度までに砂防堰堤と流路工を途中まで整備しました。
今回の工事では、引き続き流路工と床固めを整備し、坂井川まで取り付けて完成となります。
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平成２９年９月下旬 昨年度整備した流路工の終点部の状況。
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