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「関川砂防通信」第４号をお届けします。

３月に契約した３件の工事うち、女川法面対策工事と穴沢砂防堰堤工事は、工期を延
期しましたがまもなく完成を迎えます。深沢第２号砂防堰堤外工事は、降雪期の進入路
使用ができないため一旦工事を中止し、来春に施工を再開します。

７月に契約した峠ノ沢砂防堰堤工事は、本堰堤のコンクリート打設を行っています。

又、９月に契約した柿ノ木沢渓流保全工その２工事は、工事用道路のコンクリート舗装
及び伐採工を終え、本格着手します。。

次号は、平成３０年１月下旬に発行する予定です。

3 深沢第２号砂防堰堤外工事

2 穴沢砂防堰堤工事
1 日光沢砂防堰堤外工事(完成)

4 女川法面対策工事

番号 工事名 受注者名 工期 主な内容

1 日光沢砂防堰堤外工事(完成) 新発田建設(株) H28. 7.20～H29. 7.31
橋梁上下部工
日光沢砂防堰堤垂直壁

2 穴沢砂防堰堤工事 (株)伊藤組 H29. 3.10～H30. 1.10
穴沢２号砂防堰堤
穴沢３号砂防堰堤

3 深沢第２号砂防堰堤外工事 (株)加藤組 H29. 3.11～H29.12.20 深沢第２号砂防堰堤

4 女川法面対策工事 (株)興和 H29. 3. 4～H29.12. 8 女川法面補修

5 峠ノ沢砂防堰堤工事 (株)伊藤組 H29. 7.15～H30. 2. 9 峠ノ沢砂防堰堤

6 柿ノ木沢渓流保全工その２工事 (株)富樫組 H29. 9.12～H30. 3.29 柿ノ木沢流路工、床固め工

5 峠ノ沢砂防堰堤工事

赤字 ： 新規契約工事

6 柿ノ木沢渓流保全工その２工事

青字 ： 完成工事



穴沢砂防堰堤工事 ： 株式会社 伊藤組

新発田市下中山地先の穴沢と支渓に砂防堰堤を３基整備します。

今回の工事では、穴沢第３号砂防堰堤の本堤部の根通しから上部分と垂直壁、側壁、水叩きからな
る前庭部を施工して完成します。

また、穴沢第２号砂防堰堤に着手します。施工は、伐採から始め本堤部根通しを整備します。

穴沢第２号砂防堰堤

平成２９年１０月下旬
本堤がだいぶ立ち上がってきました。

引き続き、型枠設置、コンクリート打設、
養生を繰り返します。

平成２９年１１月下旬
今回の工事の本堤のコンクリート打設が完了し

埋め戻しを行っています。埋め戻しが終わると周
辺を片付けて今回工事の完成です。

深沢第２号砂防堰堤外工事 ： 株式会社 加藤組

岩船郡関川村下土沢地先の深沢と支渓に砂防堰堤を２基整備します。
深沢第１号砂防堰堤は、平成２７年度、平成２８年度の工事で完成しています。
今回、深沢第２号砂防堰堤を施工します。施工は、伐採から始め砂防堰堤を完成します。

深沢第２号砂防堰堤

平成２９年１０月下旬

本堤右岸側もだいぶ立ち上がってきま
した。

平成２９年１１月下旬
左右岸側は、完成高さまで立ち上がりました。

本堤の残りは、中央部分ですが、一旦中止し来
春再開します。



女川法面対策工事 ： 株式会社 興和

岩船郡関川村の女川本川には４基の砂防堰堤が整備されています。

この４基の砂防堰堤を点検管理するために、女川林道の法面が崩落した箇所で、法面対策工事を
行います。

平成２９年１１月下旬、今回工事のロープネット工は完了しました。残りは、後片付けです。

峠ノ沢砂防堰堤工事 ： 株式会社 伊藤組

新発田市菅谷地先の峠ノ沢に砂防堰堤を整備します。
今回の工事では、伐採から始め工事用道路と本堤部の根通しまでを施工します。

峠ノ沢砂防堰堤

平成２９年１１月下旬
左岸側は、コンクリート打設を開始しています。
右岸側は、掘削を進めています。

平成２９年１０月下旬

工事用道路の整備が終わり、左岸側から
掘削を開始しています。



柿ノ木沢渓流保全工その２工事 ： 株式会社 富樫組

新発田市横山地先の柿ノ木沢において、砂防堰堤と渓流保全のため流路工を整備しています。
昨年度までに砂防堰堤と流路工を途中まで整備しました。
今回の工事では、引き続き流路工と床固めを整備し、坂井川まで取り付けて完成となります。
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平成２９年１１月下旬
伐採工を完了し、作業用通路、施工ヤードを整備しています。
この後、１号床固めから施工を開始します。
工事用道路のコンクリート舗装を平行して進めています。

羽越水害５０年

50年記念事業（荒川水系）シンボルマーク


