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第８号 平成３０年 ８月

「関川砂防通信」第８号をお届けします。

深沢第２号砂防堰堤外工事は、堰堤本体工、前庭保護工が７月末までに完了し銘板工、看板
工、後片付け等を行っています。

柿ノ木沢渓流保全工その２工事は、坂井川取り付け部が完了し、引き続き流路工を施工して
います。

３月に契約した日光沢砂防堰堤その２工事と穴沢砂防堰堤その２工事は、堰堤本体工に本格
着手しています。

５月末に女川斜面対策工事、７月に峠ノ沢砂防堰堤その２工事を契約しました。
次号は、平成３０年９月下旬に発行する予定です。

１ 深沢第２号砂防堰堤外工事

4 穴沢砂防堰堤その２工事
3 日光沢砂防堰堤その２工事

番号 工事名 受注者名 工期 主な内容

１ 深沢第２号砂防堰堤外工事 (株)加藤組 H29. 3.11～H30. 8.31 深沢第２号砂防堰堤

2 柿ノ木沢渓流保全工その２工事 (株)富樫組 H29. 9.12～H30. 8.10 柿ノ木沢流路工、床固め工

3 日光沢砂防堰堤その２工事 新発田建設(株) H30. 3.24～H30.12.20 日光沢砂防堰堤左岸本体工

4 穴沢砂防堰堤その２工事 (株)伊藤組 H30. 3.28～H30.12.20
穴沢２号砂防堰堤
穴沢１号砂防堰堤工事用道路

5 女川斜面対策工事 グリーン産業(株) H30. 5.29～H30.12.20 女川斜面対策

6 峠ノ沢砂防堰堤その２工事 (株)伊藤組 H30. 7.18～H31. 3.20 峠ノ沢砂防堰堤

赤字 ： 新規契約工事

2 柿ノ木沢渓流保全工その２工事

青字 ： 完成工事

5 女川斜面対策工事

6 峠ノ沢砂防堰堤その２工事



深沢第２号砂防堰堤外工事 ： 株式会社 加藤組

岩船郡関川村下土沢地先の深沢と支渓に砂防堰堤を２基整備します。
深沢第１号砂防堰堤は、平成２７年度、平成２８年度の工事で完成しています。
今回、深沢第２号砂防堰堤を施工します。施工は、伐採から始め砂防堰堤を完成します。

深沢第２号砂防堰堤

工期を平成３０年８月３１日まで延期しました。
７月下旬、砂防堰堤が完成しました。残すは、銘板、看板の設置及び敷鉄板等の撤去です。

平成３０年７月２６日砂防堰堤完成状況

柿ノ木沢渓流保全工その２工事 ： 株式会社 富樫組

新発田市横山地先の柿ノ木沢において、砂防堰堤と渓流保全のため流路工を整備しています。
昨年度までに砂防堰堤と流路工を途中まで整備しました。
今回の工事では、引き続き流路工と床固めを整備し、坂井川まで取り付けて完成となります。

平成３０年７月下旬
坂井川取り付け部が完成しました。引き続き、上流部を掘削して護岸工を施工します。

平成３０年７月２８日坂井川取り付け部完成状況



日光沢砂防堰堤その２工事 ： 新発田建設株式会社

新発田市下中山地先の日光沢に砂防堰堤を整備しています。
前回の工事では、日光沢砂防堰堤の垂直壁と農道付け替えの橋梁を施工しました。
今回の工事は、日光沢砂防堰堤の左岸側本堤工を施工します。

平成30年７月下旬
本堤工の掘削を開始しました。

穴沢砂防堰堤その２工事 ： 株式会社 伊藤組

新発田市下中山地先の穴沢と支渓に砂防堰堤を３基整備します。
前回の工事は、穴沢第３号砂防堰堤を完成し、穴沢第２号砂防堰堤の本堤工根通しまで施工しました。
今回の工事は、穴沢第２号砂防堰堤を完成させ、穴沢第１号砂防堰堤の工事用道路を整備します。

平成30年７月下旬
穴沢２号砂防堰堤の本堤工がほぼ完成しました。残すは、水通し部のコンクリート打設です。
本堤部ができあがると前庭保護工の施工に入ります。

平成３０年７月３０日本堤工掘削状況

平成３０年７月２６日本堤水通し部型枠組立状況
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峠ノ沢砂防堰堤その２工事 ： 株式会社 伊藤組

新発田市菅谷地先の峠ノ沢に砂防堰堤を整備します。
前回の工事で本堤の根通しまで施工しました。
今回の工事では、本堤の残りの部分及び前庭保護工を施工し、砂防堰堤を完成させます。

峠ノ沢砂防堰堤

平成３０年７月下旬
準備作業を行っています。

女川斜面対策工事 ： グリーン産業株式会社

岩船郡関川村の女川本川には４基の砂防堰堤が整備されています。

この４基の砂防堰堤を点検・管理するために、女川林道の法面が崩落した箇所で、昨年に引き続き
法面対策工事を行います。

平成３０年７月下旬

工事用進入路（女川林道）の補修が完了
し、昇降階段に着手しました。

平成３０年８月３日着手前写真


