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第１１号 平成３１年２月

「関川砂防通信」第１１号をお届けします。
昨年３月に契約した日光沢砂防堰堤その２工事と穴沢砂防堰堤その２工事は、完成しました。
昨年７月に契約した峠ノ沢砂防堰堤その２工事は、終盤を迎え３月 下旬完成に向けて工事を進めて

います。昨年８月に契約した流木対策（新潟）他工事は、積雪により休工となっています。
次号は、平成３１年３月下旬に発行する予定です。

１ 深沢第２号砂防堰堤外工事(完成)

4 穴沢砂防堰堤その２工事（完成）
3 日光沢砂防堰堤その２工事（完成）

番号 工事名 受注者名 工期 主な内容

１ 深沢第２号砂防堰堤外工事(完成) (株)加藤組 H29. 3.11～H30. 8.31 深沢第２号砂防堰堤

2 柿ノ木沢渓流保全工その２工事(完成) (株)富樫組 H29. 9.12～H30.10.26 柿ノ木沢流路工、床固め工

3 日光沢砂防堰堤その２工事（完成） 新発田建設(株) H30. 3.24～H30.12.20 日光沢砂防堰堤左岸本体工

4 穴沢砂防堰堤その２工事（完成） (株)伊藤組 H30. 3.28～H31. 1.31
穴沢２号砂防堰堤
穴沢１号砂防堰堤工事用道路

5 女川斜面対策工事(完成) グリーン産業(株) H30. 5.29～H30.12.20 女川斜面対策

6 峠ノ沢砂防堰堤その２工事 (株)伊藤組 H30. 7.18～H31. 3.20 峠ノ沢砂防堰堤

7 流木対策(新潟)他工事 (株)小野組 H30. 8.10～H31. 3.31
吹ノ沢、黒俣、シバクラ、イモノマ
砂防堰堤流木対策

赤字 ： 新規契約工事

2 柿ノ木沢渓流保全工その２工事(完成)

青字 ： 完成工事

5 女川斜面対策工事(完成)

6 峠ノ沢砂防堰堤その２工事

７ 流木対策（新潟）他工事



日光沢砂防堰堤その２工事 ： 新発田建設株式会社

新発田市下中山地先の日光沢に砂防堰堤を整備しています。
前回の工事では、日光沢砂防堰堤の垂直壁と農道付け替えの橋梁を施工しました。
今回の工事は、日光沢砂防堰堤の左岸側本堤工を施工します。

平成３０年１２月下旬
今回工事が完成しました。

平成３０年１２月２０日 完成状況全景

穴沢砂防堰堤その２工事 ： 株式会社 伊藤組

新発田市下中山地先の穴沢と支渓に砂防堰堤を３基整備します。
前回の工事は、穴沢第３号砂防堰堤を完成し、穴沢第２号砂防堰堤の本堤工根通しまで施工しました。
今回の工事は、穴沢第２号砂防堰堤を完成させ、穴沢第１号砂防堰堤の工事用道路を整備します。

平成３１年１月下旬
穴沢２号砂防堰堤が完成しました。穴沢１号堰堤の工事用道路も今回の工事は完成しています。

平成３１年１月穴沢２号砂防堰堤完成状況



峠ノ沢砂防堰堤その２工事 ： 株式会社 伊藤組

新発田市菅谷地先の峠ノ沢に砂防堰堤を整備します。
前回の工事で本堤の根通しまで施工しました。
今回の工事では、本堤の残りの部分及び前庭保護工を施工し、砂防堰堤を完成させます。

峠ノ沢砂防堰堤

平成３１年２月上旬
垂直壁のコンクリート打設が完了し、養生を行っています。
この後、側壁と水叩きのコンクリートを打設して、砂防堰堤の完成となります。

平成３１年２月１日全景写真

冬期間のコンクリート打設では、コンクリートの打ち込み後の初期に凍結しないように十分保護し、
特に風を防ぐ処置を施す必要があります。

このため、今回の工事においてもブルーシートと単管パイプを使用して屋根形状に組み立てて覆い、
ジェットヒーターと呼ばれるものを用いて保温しています。



平成３０年１２月下旬
砂防堰堤本堤のスリット部に流木を止めるための横桟（鉄製チェーンをゴムで覆った物）を取り付けて

完成しました。

平成３０年１２月２７日撮影
吹ノ沢砂防堰堤流木止め設置完了状況
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流木対策（新潟）他工事 ： 株式会社 小野組

新発田市溝足地先のシバクラ沢砂防堰堤、イモノマ沢砂防堰堤、胎内市黒俣地先の黒俣川砂防堰
堤及び関川村滝原地先の吹ノ沢砂防堰堤の流木対策工を整備します。

平成３０年１１月下旬に完成しました。シバクラ沢砂防堰堤

吹ノ沢砂防堰堤 黒俣川砂防堰堤

平成３０年１２月２６日撮影
黒俣川砂防堰堤流木止め設置完了状況

イモノマ沢砂防堰堤

平成３０年１２月下旬
イモノマ沢砂防堰堤までの工事用道路盛土が

完了しました。

※工事は、積雪のため一旦中止しています。
雪解け後に再開します。

平成３０年１２月２５日撮影
イモノマ沢砂防堰堤工事用道路盛土完了状況


