
令和　６年１２月１３日

（株）山崎組

石川県白山市尾添イ５５

Ｒ５尾添川第３号砂防堰堤工事

石川県白山市尾添地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　６年１２月１３日

　　７７，２６４，０００円（税込み）

＋　４１，５３６，０００円（税込み）

　１１８，８００，０００円（税込み）

工事請負契約書第１９条（設計図書の変更）に基づく変更
・詳細設計に基づき、コンクリート堰堤工を変更した。
工事請負契約書第１８条（条件変更等）に基づく変更
・その他、数量精査に基づき数量を変更する。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

第３回変更
作業土工　１式
コンクリート堰堤工（コンクリート　１式、型枠　１式）
構造物撤去工　１式
仮設工　１式
共通仮設費（準備費　１式、安全費　１式、技術管理費　１式、営繕費　１
式）

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


