
令和　７年　４月　２日

大高建設（株）

富山県黒部市宇奈月温泉６３３－１

Ｒ６―８黒薙川第２号下流砂防堰堤他工事

富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林地先（黒薙川、小黒部谷）

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年１１月２１日

工 期 (至) 令和　８年１１月３０日

２８３，８００，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

２８３，８００，０００円（税込み）

契約条項の変更のため

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

本工事は、黒部川における生産土砂の調節を目的として、黒部市宇奈月町黒部
奥山国有林地先において、黒薙川第２号下流砂防堰堤及び小黒部第２号砂防堰
堤の推進を図るものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


