
令和　７年　５月　７日

（株）飯作組

富山県下新川郡入善町五十里２５０

Ｒ６愛本床止工災害復旧ブロック製作その２工事

富山県黒部市宇奈月町中ノ口地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年　９月２４日

１１０，６３８，０００円（税込み）

　　＋　３６３，０００円（税込み）

１１１，００１，０００円（税込み）

令和7年4月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変
更

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

ブロック製作工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　７年　４月２３日

（株）飯作組

富山県下新川郡入善町五十里２５０

Ｒ６愛本床止工災害復旧ブロック製作その２工事

富山県黒部市宇奈月町中ノ口地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年　９月２４日

１１０，６３８，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

１１０，６３８，０００円（税込み）

契約条項の変更のため。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

ブロック製作工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


