
令和　７年　４月２５日

（株）ほくつう　富山支社

富山市綾田町１－７－２３

Ｒ６黒部川ＣＣＴＶ設備他災害復旧工事

富山県黒部市若栗地先

通信設備工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年１１月　５日

２２，２２０，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

２２，２２０，０００円（税込み）

契約条項の変更のため

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

本工事は、雷害で損傷した、若栗地先における電気通信設備の災害復旧工事を
行うものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


