
能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
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国土交通省

令和６年能登半島地震に対する能登復興事務所
（河川・砂防・海岸・地すべり）の対応

【６月末までの応急復旧状況】
【職員による対応状況・出水期前点検の実施】

令和6年6月28日
国土交通省 北陸地方整備局 能登復興事務所
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国土交通省

河川・砂防・海岸・地すべりの応急復旧状況

②
①

⑥ ⑤

河道埋塞等発生箇所
（寺地川、牛尾川）

河道埋塞等発生箇所
（河原田川、紅葉川（猿谷））

○ 災害発生箇所のうち、河道埋塞箇所等、不安定な状態で斜面や渓流内に土砂・流木が堆積しており、今後の降雨によ
り二次災害が発生するおそれが高い箇所や、施設被災が発生した箇所において、国による緊急的な応急復旧等を実施

○ 応急対策が必要な河道埋塞４箇所、捜索活動中の仁江地区を除く地すべり６箇所、海岸１区間にて、対策が完了
○ 地質調査などを並行して行いながら、本格的な復旧にむけて設計中

：河道埋塞 ４箇所
：地すべり ７箇所
：海岸 １区間

⑪
⑩

⑨
⑧

⑦

③

発災時

湛水池

湛水池

わじまし くまのまち

①石川県輪島市熊野町

応急対策実施中

応急対策 （迂回水路の設置）

④ 宝立正院海岸

⑫

地すべり対応箇所
（輪島市～珠洲市）

すずし しょういんまち ほうりゅうまち

⑫石川県珠洲市正院町～宝立町

被災状況

応急復旧状況

わじまし いちのせまち

②石川県輪島市市ノ瀬町

応急対策 （仮排水路設置）発災時

大型土のう設置

発災時 応急対策（ブロック堰堤）

わじまし まちのまち

③石川県輪島市町野町

わじまし しぶたまち

⑧石川県輪島市渋田町
すずし にえまち

⑥石川県珠洲市仁江町

国道249号

発災時発災時

水抜きボーリング

崩落土砂撤去応急対策 （大型土のう）

水抜きボーリング
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国土交通省

土砂崩落により河道埋塞が発生した河原田川（輪島市熊
野町）においては、1月23日から国による権限代行として、
河道埋塞による上流部の浸水家屋解消、迂回水路の工
事、出水期に備えた流量確保のための応急復旧工事に
着手し、５月３１日に上下流と同等程度
の通水断面を確保しました。
引き続き、本復旧に向けて着手予定
です。

【応急復旧水路概要】
全 長：約180m
水路幅：約16m

河原田川（熊野地区） 出水期前の応急復旧状況

石川県

6月5日撮影
仮排水路完成

浸水家屋 河原田川

元々の河道

下流部埋塞箇所

上流部埋塞箇所

1月4日撮影

6月5日撮影
応急復旧水路完成5月1日撮影

水路拡幅
5月10日撮影
護岸設置

2月26日撮影
埋塞部の立木除去

２
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国土交通省

河原田川（熊野地区） 職員による対応状況

３

国権限代行による復旧として、発災直後から施工者と現地確認を随時行い、各自治体へ被災状況を共有しました。

令和６年１月２９日 輪島市、国土交通省令和６年１月２２日 鹿島建設（株）、防災エキスパート、国土交通省

被災した市道の撤去 大型土のうの製作・設置 崩落土砂の除去・仮廻し水路施工

被災状況・現地調査結果から必要な資機材等を検討し、被害拡大を防ぐため迅速に災害対応を行いました。
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国土交通省

河原田川（熊野地区） 職員による対応状況

地元区長、報道機関の方へ事業説明（５月２３日）

報道機関、地元区長、国土交通省、鹿島建設（株）

国会議員の方へ被災状況説明（２月１６日）

工事の施工状況確認（２月１４日）

山口衆議院議員、佐藤参議院議員、国土交通省

職員と施工者との現地確認（２月１２日）

国土交通省鹿島建設（株）、国土交通省

４

地元区長へ事業説明（３月１１日）

川崎地質（株）、国土交通省、
鹿島建設（株）、地元区長
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国土交通省

土砂ダム及び河道埋塞が発生した河原田川（輪島市市
ノ瀬町）において、1月23日から、河道埋塞部上流からの
流水による越流浸食を防止するための仮排水路の工事
に着手し、5月29日に完成しました。
また、GPSやUAV・監視カメラを用いて、崩壊土砂の移動
状況や湛水池の変動を監視しながら施工しました。

【仮排水路概要】
全 長：約575m
水路幅：約5.3m（底幅 約2.5m）

5月24日時点
E区間 仮排水路 暗渠管埋戻し施工状況

5月24日時点
D区間 仮排水路 吹付工施工状況

5月24日時点
仮排水路 最上流部 倒木撤去施工状況

5月24日時点
土石流下流側法止め堰堤工掘削
倒木撤去・走路造成 施工状況

石川県

6月5日撮影
仮排水路完成

河原田川（市ノ瀬地区） 出水期前の応急復旧状況

５

【市ノ瀬地区】仮排水路平面図

崩落土砂

崩落土砂
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国土交通省

河原田川（市ノ瀬地区） 出水期前の応急復旧状況

令和6年1月5日撮影
地震後の土砂崩落状況

崩落した土砂が降雨等により下流に流出して二次災害を防止するため、崩落土砂を囲うように大型土のうを設置。
現在は、土砂の流出を防止しつつ、崩落土砂の撤去を行っています。

国権限代行等による復旧として、発災直後から施工者と現地確認を随時行い、各自治体へ被災状況を共有しました。
石川県や輪島市と情報共有、石川県警察との現地確認など、各機関と連携しながら復旧・復興を進めています。

令和６年２月１３日 国土交通省、石川県 令和６年３月１３日 鹿島建設（株）、国土交通省
令和６年４月１３日 石川県警察

鹿島建設（株）、国土交通省

大型土のう

令和6年5月29日撮影
大型土のう設置状況

６

崩落土砂

崩落土砂
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国土交通省

河原田川（市ノ瀬地区） 職員による対応状況

学識者による現地確認（３月１１日） 仮排水路の施工状況確認（５月１５日）

地元区長、報道機関の方へ事業説明（６月１日）地区の方へ事業説明（６月１日）

地区の方々へ事業説明（４月１３日）

７

地区の方々、国土交通省、鹿島建設（株） 国土交通省、地元区長、報道機関

国土交通省、鹿島建設（株）学識者、行政機関、国土交通省、鹿島建設（株） 地区の方々、国土交通省、鹿島建設（株）
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町野川水系（牛尾川） 出水期前の応急復旧状況

○ 河道埋塞（土砂ダム）が発生した石川県輪島市町野町において５月３１日にコンクリートブロック堰堤が完成しました。
○ 喫緊での土砂ダム決壊の恐れは無いものの、万が一の決壊時に備えて土砂氾濫被害を防止・軽減を図ります。
○ 北陸地方整備局管内で備蓄しているコンクリートブロックを活用し、迅速な施工を実現しました。

６tブロック ３段積み
堰堤高さ：約4.0m、幅：約50.0m

ブロック堰堤工

牛尾川

正面図

積込み状況 （４月２６日） 荷卸し状況 （４月２６日） 護床ブロック設置完了 （５月２日） 設置状況 （５月１０日）

設置状況 （５月１７日） 設置状況 （５月２４日）

８
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国土交通省

町野川水系（牛尾川） 職員による対応状況

○ 地域の御理解・御協力のもと、国土交通省、施工者、設計者が一体となり復旧・復興を推進します。

現地確認 （２月１２日）

国土交通省

現地点検 （６月１１日）土砂災害対策検討委員会（５月２８日）現地点検 （５月１日）

現地確認 （３月１７日）打合せ （３月１２日）土砂災害対策検討委員会（３月１１日）

現地確認 （２月２８日）現地確認 （２月２１日）

国土交通省、日本工営（株）、（株）フジタ（株）フジタ、国土交通省、日本工営（株）

学識者、行政機関、国土交通省 日本工営（株）、（株）フジタ、国土交通省 国土交通省

国土交通省、（株）フジタ 学識者、国土交通省 （株）フジタ、国土交通省 ９
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国土交通省

町野川水系（寺地川） 出水期前の応急復旧状況

○ 河道埋塞（土砂ダム）が発生した石川県輪島市町野町において５月３１日にコンクリートブロック堰堤が完成しました。
○ 喫緊での土砂ダム決壊の恐れは無いものの、万が一の決壊時に備えて土砂氾濫被害を防止・軽減を図ります。
○ 北陸地方整備局管内で備蓄しているコンクリートブロックを活用し、迅速な施工を実現しました。

４tブロック ７段積み
堰堤高さ：約5.5m、幅：約60.0m

ブロック堰堤工

寺地川

正面図

積込み状況 （４月１８日） 荷卸し状況 （４月２６日） 設置状況 （５月９日） 設置状況 （５月１５日）

設置状況 （５月２３日） 設置状況 （５月３０日）

１０
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国土交通省

町野川水系（寺地川） 職員による対応状況

現地点検 （５月１日）

国土交通省、飛島建設（株）

区長説明 （３月４日）

地元区長、国土交通省、飛島建設（株）

区長説明 （３月４日）

飛島建設（株）、地元区長、国土交通省

現地確認 （３月１７日）

国土交通省

土砂災害対策検討委員会（３月１１日）

学識者、行政機関、国土交通省

ブロック搬出元の確認 （３月２５日）

国土交通省、飛島建設（株）飛島建設（株）、国土交通省

現地確認 （２月８日）

土砂災害対策検討委員会（５月２８日）

学識者、国土交通省

○ 地域の御理解・御協力のもと、国土交通省、施工者、設計者が一体となり復旧・復興を推進します。

現地確認 （４月２４日）

国土交通省

施設点検 （６月１１日）

飛島建設（株）、国土交通省 １１
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国土交通省

海岸堤防が倒壊するなど甚大な被災が発生した宝立正院海
岸（珠洲市正院町～宝立町）において、高潮・波浪等に対して、
倒壊前の海岸堤防高さを確保するため、大型土のう等による
応急復旧工事を６月６日に完了しました。
引き続き、本復旧に向けて施工予定です。

【応急復旧状況】（6月27日時点、実績 / 計画）
（正院・直地区） 応急復旧 ： 1,720m / 1,720m

（当初：921m、追加：799m）
大型土のう等： 670m / 1,774m

（上戸地区） 応急復旧 ： 1,337m / 1,337m
（宝立地区） 応急復旧 ： 1,015m / 1,015m

宝立正院海岸 出水期前の応急復旧状況

位置図
石川県

応急復旧状況（正院・直地区）

被災状況（2月7日撮影） 施工状況（3月16日撮影） 応急復旧完了状況（6月6日完了）

１２

護岸流失
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国土交通省

宝立正院海岸 出水期前の応急復旧状況

応急復旧状況（宝立地区）

護岸倒壊

応急復旧状況（上戸地区）

被災状況（２月３日撮影） 施工状況（４月４日撮影） 応急復旧完了状況（４月８日撮影）

施工状況（４月８日撮影） 応急復旧完了状況（４月８日撮影）

１３

被災状況（２月１２日撮影）

護岸倒壊

吸出しによる崩落
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国土交通省

宝立正院海岸 職員による対応状況

施工者と被災状況の確認（２月７日） 被災状況の確認（２月１２日） 地元区長へ事業説明（２月１９日）

施工者との現地確認（３月４日）

１４

国土交通省、五洋建設（株）

国土交通省五洋建設（株）、国土交通省 国土交通省、五洋建設（株）、地元区長

施工者との現地確認（６月７日）

国土交通省、五洋建設（株）

珠洲市長へ事業説明（４月２日）

珠洲市長、国土交通省
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国土交通省

・３月２８日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

【応急対策工事概要】
大型土のう設置 452個

※ 国道への土砂の再流出を防止するための応急対策

【観測機器設置状況】
地盤伸縮計 7箇所

国道249号地すべり 清水地区 取り組み状況

職員と施工会社・調査会社との現地確認

4月19日撮影

5月30日撮影
国土交通省、
応用地質(株)、前田建設工業(株)

国土交通省、地元区長

地元区長への事業説明

１５

地すべり範囲

地すべり範囲

令和6年1月撮影

珠洲市長への被災状況説明

3月7日撮影国土交通省、珠洲市長



国道249号地すべり 仁江地区 取り組み状況

現地被災状況確認

地元区長への事業説明

・捜索活動支援を継続しながら応急対策工を実施中です。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

【応急対策工事概要】
既存堰堤嵩上げ 1箇所

※ 既設の堰堤に大型土のうを設置し、高さを確保することで土石流
を受け止めるための待ち受けポケットを確保する応急対策

【観測機器設置状況】
地盤伸縮計 3箇所

2月6日撮影

4月19日撮影

国土交通省、
地元区長、地区の方々

国土交通省、総務省消防庁
防災エキスパート、応用地質(株)

１６
6月26日撮影

地すべり範囲

令和6年1月撮影

既存堰堤嵩上げ 現地状況



能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
Hoku r i ku  Deve lopmen t  Bu reau

国土交通省

職員と施工会社との現地確認

6月7日撮影

国道249号地すべり 曽々木地区 取り組み状況

・５月３１日に曽々木地区区長、地元住民の方に事業説明を行いました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

【観測機器設置状況】
地盤伸縮計 5箇所

現地確認状況

3月17日撮影

地元区長への事業説明

5月3１日撮影

国土交通省、応用地質(株)
地元区長、地区の方

１７

地すべり範囲 令和6年1月撮影

国土交通省

国土交通省、(株)大林組



能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
Hoku r i ku  Deve lopmen t  Bu reau

国土交通省

・５月１０日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

【応急対策工事概要】
大型土のう設置 409個

※ 国道への土砂の再流出を防止するための応急対策
水抜きボーリング 24箇所

※ 崩壊地内部の水を排水するための応急対策

【観測機器設置状況】
地盤伸縮計 7箇所

大型土のう設置状況

国道249号地すべり 渋田地区 取り組み状況

水抜きボーリング施工状況

5月8日撮影

4月30日撮影

地すべりの動きを監視しています

6月4日撮影

河道掘削状況

6月13日撮影 １８

地すべり範囲 令和6年1月撮影



能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
Hoku r i ku  Deve lopmen t  Bu reau

国土交通省

国道249号地すべり 渋田地区 職員による対応状況

職員と調査会社による現地確認（６月４日）

職員による地質調査立会 （６月４日）

国土交通省、川崎地質(株)

国土交通省、川崎地質(株)

職員による現地確認（３月２２日）

国土交通省、(株)大林組

国土交通省

職員による観測機器の設置状況確認（６月１２日）職員による現地立会 （５月１５日）

国土交通省、(株)大林組

輪島市長へ土砂災害リスクに関する説明
（５月２４日）

輪島市長、国土交通省
国土技術政策総合研究所

国立研究開発法人 土木研究所

１９



能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
Hoku r i ku  Deve lopmen t  Bu reau

国土交通省

・５月２８日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

【応急対策工事概要】
大型土のう設置 290個

※ 国道への土砂の再流出を防止するための応急対策
暗渠管敷設 1式

※ 土砂等によりせき止められた水を排水するための応急対策

【観測機器設置状況】
地盤伸縮計 5箇所

大型土のう設置状況

国道249号地すべり 名舟地区 取り組み状況

暗渠管敷設状況

5月23日撮影

5月21日撮影

地すべりの動きを監視しています

6月4日撮影 ２０

地すべり範囲

令和6年2月撮影



能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
Hoku r i ku  Deve lopmen t  Bu reau

国土交通省

国道249号地すべり 名舟地区 職員による対応状況

職員による地質調査立会 （６月４日）

地区の方への事業説明（４月１４日）

施工会社・調査会社との現地確認 （６月６日）

国土交通省、川崎地質(株)、大成建設(株)国土交通省、川崎地質(株)

地元区長、地区の方々、国土交通省

職員による現地確認（３月２８日）

国土交通省

国土交通省、川崎地質

職員による現地調査 （６月１３日）

施工会社との現地確認 （５月２９日）

国土交通省、大成建設(株)

国土交通省、川崎地質(株)

２１



能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
Hoku r i ku  Deve lopmen t  Bu reau

国土交通省

・６月３日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

【応急対策工事概要】
大型土のう設置 360個

※ 河川への土砂の再流出を防止するための応急対策
ブルーシート張り 1式

※ 地面の亀裂に雨水が浸透するのを防止するための応急対策

【観測機器設置状況】
地盤伸縮計 3箇所

国道249号地すべり 深見地区 取り組み状況

大型土のう設置状況

ブルーシートによる雨水の浸透防止

6月4日撮影

5月29日撮影

地すべりの動きを監視しています

5月29日撮影 ２２

地すべり範囲

令和6年2月撮影



能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
Hoku r i ku  Deve lopmen t  Bu reau

国土交通省

国道249号地すべり 深見地区 職員による対応状況

職員と施工会社との現地確認（４月１２日）

施工会社・調査会社との現地確認（５月１５日）

地元区長へ事業説明（４月１６日）

職員と施工会社との現地確認 （６月６日）

国土交通省、清水建設(株)

国土交通省、清水建設(株)

国土交通省、清水建設(株)、川崎地質(株)

国土交通省、地元区長、地区の方

職員と施工会社との現地確認（３月２７日）

国土交通省、清水建設(株)

国土交通省、川崎地質(株)

職員による地質調査立会 （６月１３日）

２３



能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
Hoku r i ku  Deve lopmen t  Bu reau

国土交通省

国道249号地すべり 大野地区 取り組み状況

ブルーシートによる雨水の浸透防止

大型土のう設置状況

・５月２４日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

【応急対策工事概要】
大型土のう設置 660個

※ 国道への土砂の再流出を防止するための応急対策
ブルーシート張り 1式

※ 地面の亀裂に雨水が浸透するのを防止するための応急対策

【観測機器設置状況】
地盤伸縮計 5箇所 地すべりの動きを監視しています

6月4日撮影

6月4日撮影

5月24日撮影令和6年6月撮影

地すべり範囲
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能 登 復 興 事 務 所

北陸地方整備局
Hoku r i ku  Deve lopmen t  Bu reau

国土交通省

国道249号地すべり 大野地区 職員による対応状況

職員と施工者との現地確認（４月１２日）

地区の方へ事業説明（４月２５日）

地元区長へ事業説明（４月１２日）

大野地区 広域避難者 相談会（５月１７日）

国土交通省、清水建設(株)

輪島市、国土交通省、地区の方々
輪島市、石川県、国土交通省
地区の方々

地元区長、輪島市、国土交通省

職員と施工者との現地確認（３月２７日）

国土交通省、清水建設(株)

国土交通省

職員による現地確認状況（５月１５日）

２５


