
北 陸 地 方 整 備 局
信濃川下流河川事務所

発表
日時

令和６年１月４日
投込をもって解禁

記　者　発　表

１．地震の概要
・発生日時：令和６年１月１日（月） １６時１０分
・震源：石川県能登半島
・震度：被災箇所付近の震度 ５強

２．緊急復旧箇所の概要
被災概要：左岸２．０ｋ付近（新潟市西区平島地先）で堤防沈下

（長さ約３５ｍ、深さ約１ｍ）及び護岸の損傷

３．信濃川下流河川事務所の体制
１月４日（木）９時３０分 非常体制（地震） 継続

４．復旧内容
・着手時間：１月２日（火）１９時
・堤防から崩落した土砂及び損傷した護岸を撤去し、盛土を実施。
・堤防保護のため、応急的に袋詰玉石を設置。
・現在までの復旧状況については、別紙のとおり。

１月１日１６時１０分に発生した「令和６年能登半島地震」により、信濃
川左岸２．０ｋ付近（新潟市西区平島地先）の堤防の一部に沈下が発生し、
護岸にも損傷が確認されました。
信濃川下流河川事務所では１月２日１９時より、災害協定業者（(株)廣

瀨）の協力のもと、緊急復旧工事を２４時間体制で行っており、本日９時時
点の進捗は約８０％に達しました。
緊急復旧工事は順調に進んでおり、日中には完了する見込みです。

信濃川の堤防及び護岸の損傷箇所の緊急復旧工事に
ついては、順調に進んでおり、本日完了見込みです。

【問い合わせ先】
国土交通省北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所

副所長（技術）北沢 茂樹
TEL(025)266-7131 FAX(025)266-7105
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進捗状況写真 1/4(木)9時時点

着手前 1/2(火)13時撮影 掘削着手 1/3(水)2時撮影 盛土開始 1/3(水)11時撮影

① ② ③

④

盛土完成 1/4(木)3時撮影

別紙

⑤

袋詰玉石設置工 実施中 1/4(木)7時撮影



位置図

緊急復旧工事実施箇所
（新潟市西区平島地先）

国土地理院より引用
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