
至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

能登
大橋

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所 緊急復旧作業中（片側交互通行）

７月１７日現在

R6.7.9撮影

撮影方向

至 輪島

至 金沢



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（2⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

７⽉８⽇現在

No.49付近⾞線切替え状況

R6.7.1撮影

No.49付近仮設⼟留⼯状況

R6.7.5撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

７⽉１⽇現在

No.29施⼯完了状況

R6.6.26撮影

No.24付近現場発⽣品仕分け状況
R6.6.27撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

６⽉２４⽇現在

能登⼤橋・ A2 橋台排⽔管設置,⽚付け状況

R6.6.22撮影

No.24付近舗装⼯状況
R6.6.20撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

６⽉１７⽇現在

能登⼤橋・ A2･PA1橋台⾜場材返納､⽚付け状況

R6.6.13撮影

No.50 法⾯保護⼯状況
R6.6.13撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

６⽉１０⽇現在

能登⼤橋・ A2橋台通信ケーブル管復旧状況

R6.6.8撮影

No.50 発泡ウレタン吹付状況
R6.6.5撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

６⽉３⽇現在

能登⼤橋・ A2橋台落橋防⽌断⾯修復状況

R6.5. 31撮影

能登⼤橋・ A2橋台落橋防⽌断⾯修復状況

R6.5. 31撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

５⽉２７⽇現在

能登⼤橋・A2橋台箱桁ひび割れ注⼊状況

R6.5. 24撮影

能登⼤橋・ A2橋台落橋防⽌断⾯修復状況

R6.5. 24撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

５⽉２０⽇現在

能登⼤橋・A2橋台落橋防⽌断⾯修復状況

R6.5. 15撮影

能登⼤橋・ A2橋台落橋防⽌断⾯修復状況

R6.5. 16撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

５⽉１３⽇現在

能登⼤橋・A2橋台落橋防⽌断⾯修復状況

R6.5. 10撮影

能登⼤橋・A2橋台(上り線側)地覆部断⾯修復状況
R6.5. 10撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

４⽉３０⽇現在

能登⼤橋・PA1橋台 T桁断⾯修復状況

R6.4. 25撮影

能登⼤橋・PA1橋台中央ヒンジ部断⾯修復状況

R6.4. 26撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

４⽉１５⽇現在

能登⼤橋・PA2橋台 排⽔管取替え状況

R6.4. 10撮影

能登⼤橋・ PA2橋台 排⽔管取替え状況

R6.4. 10撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
⼤橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
⾚字：復旧対象（１⾞線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２⾞線確保）

４⽉８⽇現在

能登⼤橋・PA1橋台 鉄筋･コンクリート撤去状況

R6.4. 1撮影

R6.4. 1撮影

能登⼤橋・PA1橋台 鉄筋･コンクリート撤去状況



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

被災状況

緊急復旧作業中（２車線確保）

３月２５日現在

能登大橋 A1橋台前面点検用足場組立状況

R6.3. 19撮影

R6.3. 20撮影

能登大橋箱桁出入り口手掛り設置状況



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保） 緊急復旧完了（１車線確保）

令和６年３月１５日～通行止め解除（一方通行）

２２．５０KP付近１車線復旧完了開放後状況

被災状況
穴水IC方面望む

別所岳SA方面望む



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保） 緊急復旧完了（１車線確保）

令和６年３月１５日～通行止め解除（一方通行）

No45～50付近１車線復旧完了

復旧完了 復旧完了

被災状況 被災状況



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

３月１３日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２６箇所完了（舗装以外）／２９箇所

No48被災状況

No. 40 舗装施工状況

R6.3. 12撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

３月１１日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２６箇所完了（舗装以外）／２９箇所

能登大橋 A1橋台足場組立状況

No48被災状況

R6.3.9撮影

No. 45加熱合材施工状況

R6.3. 9撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業(株) 三井住友建設(株)）

３月８日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２５箇所完了（舗装以外）／２９箇所

能登大橋 A1橋台鋼材H200設置状況

No48被災状況

R6.3.6撮影

No. 45舗装工乳剤散布施工状況

R6.3. 7撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

３月６日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

No. 55付近舗装切削状況

No48被災状況

R6.3.5撮影

No. 45～50砕石敷均し転圧状況

R6.3. 5撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

３月４日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

No. 65付近隙間充填完了状況

No48被災状況

R6.3.1撮影

No. 49付近１車線啓開作業状況

R6.3. 2撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

３月１日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

No. 61付近表層工施工状況

No48被災状況

R6.2.28撮影

No. 40～49付近１車線啓開作業状況

R6.2.29撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月２８日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

No. 61法面形成状況

No48被災状況

R6.2.27撮影

No. 49付近発砲ウレタン施工状況

R6.2.27撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月２６日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

No. 49付近発砲ウレタン盛土施工状況

No48被災状況

R6.2.25撮影

No. 56付近砕石路盤不陸調整状況

R6.2.23撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月２１日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

No. 50付近足場設置状況

No48被災状況

R6.2.19撮影

No. 46付近路盤造成状況

R6.2.20撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月１９日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

No. 50付近仮設工施工状況

No48被災状況

R6.2.17撮影

No. 56付近施工完了状況

R6.2.16撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月１５日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

R6.2.14撮影

No. 47付近 土砂撤去状況

No48被災状況

R6.2.13撮影

No. 58付近クラック補修状況



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月１３日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

R6.2.12撮影

No. 49～52付近砕石敷均状況

No48被災状況



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月９日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

R6.2.8撮影

No. 47～50付近走路整備状況

No48被災状況



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月７日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

R6.2.6撮影

No. 49～50付近掘削状況



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月５日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

R6.2.撮影

No. 50橋台背面掘削状況



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

２月１日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

No48被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

R6.1.30撮影

No.62路床整正状況

R6.2.1撮影

R6.2.1撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

１月３１日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

No48被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

R6.1.30撮影

No.40路盤造成状況

R6.1.31撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

１月３０日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No50被災状況

No48被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

R6.1.30撮影

R6.1.30撮影

No.48詳細調査状況



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

１月２９日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No.48～50詳細調査・残土処理状況

No50被災状況

No48被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

R6.1.29撮影

R6.1.29撮影



至 金沢

至 輪島

別所岳SA

穴水IC

越の原IC

1～6

9,10

16,17

7
8

11～15

18,19

20～28

29

30
31～33

34
35
36

37,38

39

40

41,42
43
44

45,46

47,48

49

58～60
61

62
63 64

65
66 67

能登
大橋

57

令和６年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況
穴水IC～越の原IC （担当会社 鹿島建設(株) 前田建設工業（株））

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象（１車線確保）

No.48測量状況

R6.1.28撮影

No50被災状況

No48被災状況

緊急復旧作業中（１車線確保）
２３箇所完了（舗装以外）／２９箇所

１月２８日現在


