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HP X（旧Twitter）

お問い合わせ先

栗ノ木バイパス周辺では、これまで栗ノ木川の付替えや道路位置の切替え、路面の

高さを下げる工事などを実施し、令和６年度に橋梁上部工事に着手したところです。

つきましては令和７年度の工事予定と進捗状況についてお知らせします。

令和７年度には立体道路の橋脚が６５基まで着手済（全84基中）となり、橋梁上部

工も1,217mが工事発注済（延べ延長2,810m中）となります。

国道７号 栗ノ木道路・紫竹山道路

立体道路工事を推進します
～令和７年度工事のお知らせ～

くり        の       き                                            し         ちく       やま

＜橋梁上部工事の範囲＞

＜現地状況＞ 紫竹山より万代島方面を望む
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分 類 橋脚工事 橋梁上部工事

完成 ―

工事中

令和7年度工事着手

県道
新潟新津線

国道７号 栗ノ木バイパス周辺の

令和７年度工事予定のお知らせ
［別紙１］

栗ノ木バイパスの渋滞緩和、安全性向上などを

目的として、立体道路の整備を行っています。

「通過する交通」は立体道路へ、「地域の交通」

は地表道路へと整理することで、交通の流れが

スムーズとなり安全・安心な道路を目指します。
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JR

立体道路の橋梁上部工事

令和６年度に工事契約した笹越橋交差点付近と鐙交差点付近の橋梁上部工事（延長計414m）

に加え、笹越橋～鐙交差点間と、紫竹山交差点付近における橋梁上部工事（延長計768m）に

着手します。 これにより、約43%（1,217m／2,810m）に着手することとなります。

立体道路の橋脚工事
工事中の13基に加え、新たに11基の工事を行います。

これにより、完成している41基とあわせ、約７７％（65基／８４基）に着手することとなります。

道路整備工事
引き続き、道路位置切替えに向けた道路整備を行います。

南紫竹ＩＣ（出口）整備に向けた準備工事
引き続き、南紫竹ＩＣ（出口）の整備に向けた基盤整備を行います。

紫竹山交差点～紫竹山IC間の道路切り替え工事
インターチェンジの橋脚を整備するために、道路位置を切り替えます。
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２

３

あぶみ

工事によっては、交通規制を伴いながらの施工となります。
交通規制の期間や内容については詳細が決まり次第
別途お知らせします。
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＜立体道路の進捗状況＞
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※図の範囲外の2基１橋を含む
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＜立体道路の凡例＞
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令和7年4月1日時点 橋脚数 上部工延長＊

全体数（合計） 84基 2,810m

令和６年度までに完成 ※41基 ※35m

令和7年度工事 24基 1,182m

工事中 １3基 414m

令和７年度着手 １１基 768m

令和8年度以降 19基 1,593m

＊上り線、下り線、ＩＣ橋の延べ延長
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