
越後平野における河川を基軸とする生態系ネットワークのロードマップ（案）

今年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

2019年度（令和元年度）
2020年度（令和2年度）

生物多様性条約「愛知目標」短期目標年
2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度） 2023年度（令和5年度）

期間

越後平野

生態系ネットワーク

推進協議会

今年度

2019年度（令和元年度）

協議会の設置･開催

全体構想の検討・策定

第２回協議会
・全体構想の構成案の確認

第１回協議会
・規約の確認、会長の選任
・指標種の決定

幹事会
・取組みの目的・方向性の確認
・設立趣旨、規約等の確認

行動計画の検討・策定

（継続して年１回程度開催）

全体構想の構成案の検討

・越後平野における指標種の保全・活用状況の整理
・地域づくりに関する現状の整理・検討
・全体構想の目次構成及び目標・基本方針の検討 など

PLAN（立案） DO（実行）

５年を目処に全体構想の更新

●必要に応じて協議会の下部組織（モデル

地域における流域協議会等）を設置

資料４

●取組みのチェック項目の検討

CHECK &  ACTCHECK（見直し）& ACT（改善） CHECK &  ACT

・ 計画に基づく事業の実施･推進

・ チェック項目に基づく取組み状況の確認、計画の見直し


