
越後平野における生態系ネットワーク形成のロードマップ
１年目 ２年目 今年度 ４年目 ５年目 6年目

2019年度（令和元年度）
2020年度（令和2年度）

生物多様性条約「愛知目標」短期目標年
2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度） 2023年度（令和5年度） 2024年度（令和6年度）

期間

越後平野

生態系ネットワーク

推進協議会

４年目

2022年度（令和４年度）

行動計画の検討・策定

協議会の設置･開催

全体構想の骨子案の検

第４回協議会
・全体構想の策定
・行動計画の骨子の策定

行動計画の骨子案の検討

（継続して年１回程度開催）

全体構想に係る広報活動・県民等からの意見聴取

PLAN（立案） DO（実行）

５年を目処に全体構想の更

●協議会に部会を設置

●取組みの評価項目の検討

CHECK &  ACT

・ 計画に基づく事業の実施･推進

・ チェック項目に基づく取組み状況の確認、計画の見

連絡会
・全体構想（案）の提示
・行動計画の骨子（案）の提

現地視察会
・信濃川
・阿賀野川

現地視察会
・佐渡市

資料－４

全体構想の検討・策定

●指標種の生息状況把握

●各機関との調整

行動計画の検討・策定

第１回協議会 第２回協議会 第３回協議会 第４回協議会

指標種（ガン類・ハクチョウ類・トキ）の生態に係る知識向上

第５回協議会

行動計画の骨子案の検討

モデルプロジェクトの検討


