
越後平野における生態系ネットワーク形成のロードマップ
今年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 6年目

2019年度（令和元年度）
2020年度（令和2年度）

生物多様性条約「愛知目標」短期目標年
2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度） 2023年度（令和5年度） 2024年度（令和6年度）

期間

越後平野

生態系ネットワーク

推進協議会

５年目

2023年度（令和５年度）

行動計画の検討・策定

取組みの評価項目の検討

協議会の設置･開催

全体構想の骨子案の検討

第５回協議会
・行動計画の策定

行動計画の骨子案の検討

（継続して年１回程度開催）

PLAN（立案） DO（実行）

●協議会に部会を設置

●取組みの評価項目の検討

CHECK &  ACT

連絡会
・行動計画（案）の提示

現地視察会
・信濃川
・阿賀野川

現地視察会
・佐渡市

資料－６

全体構想の検討・策定

●指標種の生息状況把握

行動計画の検討・策定

第１回協議会 第２回協議会 第３回協議会 第４回協議会

指標種（ガン類・ハクチョウ類・トキ）の生態に係る知識向上

第５回協議会

モデルプロジェクトの検討・実施・ふりかえり

・ 計画に基づく事業の実施･推進

・ チェック項目に基づく取組み状況の確認、計画の

見直し

連絡会
・R５のスケジュール
・実施内容の確認

反映各実施団体から実施内容の提案

・ 計画に基づく事業の実施･推進

・ チェック項目に基づく取組み状況の

確認、計画の見直し


