
越後平野における生態系ネットワーク形成のロードマップ
1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目（今年度） ７年目

2019年度（令和元年度）
2020年度（令和2年度）

生物多様性条約「愛知目標」
短期目標年

2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度） 2023年度（令和5年度） 2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度）
期間

越後平野
生態系ネットワーク
推進協議会

6年目

2024年度（令和6年度）

行動計画の検討・策定

取組みの評価項目の検討

協議会の設置･開催

全体構想の骨子案の検討

第５回協議会
・行動計画骨子（案）の意見照会結果

（継続して年１回程度開催）

PLAN（立案） DO（実行）

●協議会に部会を設置

CHECK &  ACT

連絡会
・行動計画

現地視察会
・信濃川
・阿賀野川

現地視察会
・佐渡市

資料－６

全体構想の検討・策定

行動計画の検討・策定

第１回協議会 第２回協議会 第３回協議会 第４回協議会

指標種（ガン類・ハクチョウ類・トキ）の生態に係る知識向上

第５回協議会

連絡会
・R6のスケジュール

反映

関係主体との調整

・ 計画に基づく事業の実施･推進
・ チェック項目に基づく取組み状況の

確認、計画の見直し

第6回協議会

●取組みの評価項目の検討

第6回協議
会

自然環境
活用部会

生息環境
検討部会

行動計画の骨子案の検討


