
令和　７年　３月１１日

（株）建設マネジメント北陸東　長岡支店

新潟県長岡市川崎町２２４９－１

令和５・６年度信濃川河川事務所工事監督支援その１業務

信濃川河川事務所管内（大河津出張所を除く）

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　５年　４月　１日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月３１日

１９９，８４８，０００円（税込み）

　　＋　２７５，０００円（税込み）

２００，１２３，０００円（税込み）

発注者支援業務等委託契約書第２０条（設計図書等の変更）に基づく変更
・工事管理

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

打ち合わせ　一式
業務計画　一式
工事管理　一式
工事監督支援　１２０ヶ月

業 種 区 分

業 務 場 所

（第3回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　６年　６月１４日

（株）建設マネジメント北陸東　長岡支店

新潟県長岡市川崎町２２４９－１

令和５・６年度信濃川河川事務所工事監督支援その１業務

信濃川河川事務所管内（大河津出張所を除く）

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　５年　４月　１日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月３１日

　１４２，９７８，０００円（税込み）

＋　５６，８７０，０００円（税込み）

　１９９，８４８，０００円（税込み）

令和６年度に管内で工事を行う件数が確定したことから、令和６年３月に担当
技術者増工の指示をかけたため。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

打ち合わせ　一式
業務計画　一式
工事管理　一式
工事監督支援　１２０ヶ月

業 種 区 分

業 務 場 所

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


