
令和　７年　３月　７日

令和６年度信濃川河川管理施設監理検討業務　開発技建・北陸地域づくり協会
設計共同体

新潟県新潟市中央区紫竹山７－１３－１６　開発技建（株）

令和６年度信濃川河川管理施設監理検討業務

信濃川河川事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月２５日

４５，３９７，０００円（税込み）

　＋　８２５，０００円（税込み）

４６，２２２，０００円（税込み）

・土木設計業務等委託契約書第１９条（設計図書の変更）に基づく変更
臨時の点検評価　１式

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

河川の状態把握　１式
河川巡視報告案の作成　１式
点検結果評価案の検討等　１式
河川管理レポート作成　１式
現地調査確認　１式

（変更）
臨時の評価点検　１式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第3回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　６年　９月２６日

令和６年度信濃川河川管理施設監理検討業務　開発技建・北陸地域づくり協会
設計共同体

新潟県新潟市中央区紫竹山７－１３－１６　開発技建（株）

令和６年度信濃川河川管理施設監理検討業務

信濃川河川事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月２５日

　３６，９２７，０００円（税込み）

＋　８，４７０，０００円（税込み）

　４５，３９７，０００円（税込み）

業務委託契約書第１９条（設計図書の変更）に基づく変更
臨時の評価点検、対策工の概略設計

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

河川の状態把握　１式
河川巡視報告案の作成　１式
点検結果評価案の検討等　１式
河川管理レポート作成　１式
現地調査確認　１式

（変更）
臨時の評価点検　１式
対策工の概略設計　１式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　６年　７月１０日

令和６年度信濃川河川管理施設監理検討業務　開発技建・北陸地域づくり協会
設計共同体

新潟県新潟市中央区紫竹山７－１３－１６　開発技建（株）

令和６年度信濃川河川管理施設監理検討業務

信濃川河川事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月２５日

　３４，９６９，０００円（税込み）

＋　１，９５８，０００円（税込み）

　３６，９２７，０００円（税込み）

令和６年度労務単価更新の特例措置適用による変更

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

河川の状態把握　１式
河川巡視報告案の作成　１式
点検結果評価案の検討等　１式
河川管理レポート作成　１式
現地調査確認　１式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


