
令和　７年　３月１９日

（株）キタック

新潟市中央区新光町１０－２

令和６年度大河津分水路山地部掘削土調査検討他業務

新潟県長岡市及び燕市

地質調査業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月　１日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月３１日

　　２３，７０５，０００円（税込み）

＋　１４，６９６，０００円（税込み）

　　３８，４０１，０００円（税込み）

測量調査等請負契約書第１８条（設計図書の変更）に基づく変更

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

山地部掘削土の候補地のバックグラウンド調査　１式
山地部掘削の地質判定　１式
山地部掘削土処理に係る対策工の検討　１式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　６年　８月２３日

（株）キタック

新潟市中央区新光町１０－２

令和６年度大河津分水路山地部掘削土調査検討他業務

新潟県長岡市及び燕市

地質調査業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月　１日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月３１日

２２，９９０，０００円（税込み）

　＋　７１５，０００円（税込み）

２３，７０５，０００円（税込み）

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

山地部掘削土の候補地のバックグラウンド調査　１式
山地部掘削の地質判定　１式
山地部掘削土処理に係る対策工の検討　１式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


