
令和　７年　３月２１日

日本工営（株）　新潟支店長

新潟市中央区出来島１－１１－２８

令和６年度塩殿遊水地機能向上方策検討及び遊水地修正設計他業務

信濃川河川事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　６月２７日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月２１日

　２９，９９７，０００円（税込み）

＋　３，７８４，０００円（税込み）

　３３，７８１，０００円（税込み）

地元協議及び事業進捗に伴い設計項目に差異が生じたため。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

塩殿遊水地機能向上方策検討　　　　　　一式
真人遊水地、塩殿遊水地に係る修正設計　一式
施工計画検討　　　　　　　　　　　　　一式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


