
現場代理人田地野

工事名 R7上沼道 米岡第一高架橋下部その8工事

工期 R8年4月1日～R9年2月26日（進捗率73.55％） 10月1日現在

場所 上越市米岡地先

【9月末空撮】

施工者 (株)大島組 Create the bright FUTURE!

～作業状況について～
現在、P2橋脚躯体の施工を進めています。
10月初旬に場所打杭杭頭処理を行い、10月下
旬頃に橋脚躯体の基礎部を施工します。
天候が急変する日が続いていますが、体調
を崩さないよう注意し全工期、無事故・無災
害で頑張ります。

【土留仮締切工】

国道２５３号 上越三和道路
じ ょ う えつ さ ん わ ど う ろ

【完成イメージ】
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