
令和　７年　２月２７日

応用地質（株）　北信越事務所

新潟県新潟市中央区新潟市東区紫竹７－２７－３５

令和５年度高田管内道路防災対策設計業務

高田河川国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　２月１６日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月１４日

　３５，６６２，０００円（税込み）

＋　５，１１５，０００円（税込み）

　４０，７７７，０００円（税込み）

・業務内容を精査し予備設計の内容を法面工に変更した。（Ｒ８　親不知記念
広場） 
・検討の進行に伴い重力式擁壁の設計が必要となったため追加した。（Ｒ８
茶屋ヶ原） 
・業務内容を精査し設計の内容を落石防護柵に変更した。（Ｒ８　大平寺） 
・県が設置した排水路から流出される排水を国道の道路横断排水へ接続するた
め設計を追加した。（Ｒ８　歌） 
・補修設計にあたり鉄筋コンクリートの配筋や細部構造、土被りの確認が必要
であることから内空調査を追加した。また、洞門内空の詳細形状を把握するた
め、測量を追加した。（Ｒ８　青海）

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

・法面工予備設計（Ｒ８　親不知記念広場）　　　１式 
・擁壁工詳細設計（Ｒ８　茶屋ヶ原）　　　　　　１式 
・落石防護柵修正設計,詳細設計（Ｒ８　大平寺） １式 
・駒返洞門排水設計（Ｒ８　歌）　　　　　　　　１式 
・勝山洞門内空調査（Ｒ８　青海）　　　　　　　１式 
・擁壁・補強土予備設計の減工　　　　　　　　　１式 
・法面工詳細設計の減工（Ｒ８　名立小泊）　　　１式 
・軟弱地盤解析（Ｒ１８　鴨島）の減工　　　　　１式

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額



令和　６年　９月２４日

応用地質（株）　北信越事務所

新潟県新潟市中央区新潟市東区紫竹７－２７－３５

令和５年度高田管内道路防災対策設計業務

高田河川国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　２月１６日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　２月２８日

　２５，７６２，０００円（税込み）

＋　９，９００，０００円（税込み）

　３５，６６２，０００円（税込み）

能登半島地震により被災した箇所の補修設計を追加した。
現地状況を精査した結果、新たに設計が必要となったことから一般構造物詳細
設計を追加した。
擁壁・補強土予備設計にあたり、地盤解析が必要となることから、軟弱地盤技
術解析を追加した。

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

・擁壁・補強土予備設計（Ｒ８　親不知記念広場）１式
・一般構造物詳細設計（Ｒ８　市振）　　　　　　１式
・洞門補修設計（Ｒ８　勝山８号洞門）　　　　　１式
・空洞対策設計（Ｒ８　向山海岸斜面）　　　　　１式
・黒土のう対策概略検討（Ｒ８　糸魚川管内）　　１式
・軟弱地盤技術解析（Ｒ１８　鴨島擁壁）　　　　１式

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額


