
令和　７年　３月３１日

（株）加賀田組　新潟支店

新潟市中央区万代４－５－１５

令和６年度茶屋ヶ原地区災害復旧その６工事

新潟県上越市茶屋ヶ原地先から同市名立区名立小泊地先

アスファルト舗装工事

工 期 (自) 令和　７年　１月　８日

工 期 (至) 令和　７年　９月３０日

２７４，４５０，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

２７４，４５０，０００円（税込み）

工期延期のみ

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

舗装修繕工　１式 
（工事発注規模） 
2億円以上　3億円未満

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


