
令和　７年　４月２４日

田中産業（株）

新潟県上越市土橋１９２８

Ｒ６上沼道　米岡第一高架橋下部その７工事

新潟県上越市米岡地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　１月２２日

１９５，８００，０００円（税込み）

　　＋　２４２，０００円（税込み）

１９６，０４２，０００円（税込み）

令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係
る請負代金額の変更

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

米岡第一高架橋下部 A1橋台の施工を行う工事である。

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


