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今後の進め方（案）

①治水対策

整備する放水路の
最終的な形状の検
討

②防災

洪水、津波による
被害の最小化に向
けた取組

③まちづくり

放水路を核とした
新たな道路ネット
ワークの構築、都
市施設の配置計画
等

地域の方々へ
ご説明、
ご意見をお聴き
する場の開催

道路ネットワーク

地域の方々へご説明、ご意見をお聞きする場の開催（複数回） 『
保
倉
川
放
水
路
の
治
水
対
策
、
防
災
ま
ち
づ
く
り
計
画
』
の
決
定

ハザード情報の把握

施設の形状検討（河川管理施設、附帯施設諸元等）

保倉川放水路
治水対策・
防災まちづくり
検討部会

※検討内容は現
時点の想定であ
り、今後変更と
なる場合有

ハザード情報を踏まえたまちづくり検討

施設の形状検討（周辺環境、景観との調和）

保倉川放水路の
①治水対策 ②防災
③まちづくり
に関する部会、地域の意
見を踏まえた『保倉川放
水路の治水対策、防災ま
ちづくり計画（素案）』
の作成

避難、防災施設配置の在り方

・河川管理施設（堤防、護岸、樋門、放水路河口部の施設、保倉川本川からの分派施設等）の形状の検討
・附帯施設（橋梁等）の形状の検討
・周辺環境や景観と調和が図られた施設形状の検討 等

・津波（L1、L2）によるハザード情報の把握、避難の在り方、防災施設配置の在り方等の検討
・洪水（L1、L2）によるハザード情報の把握、避難の在り方、防災施設配置の在り方等の検討 等

・放水路整備に伴い分断される道路ネットワークの再構築、橋梁の新設
・放水路整備に伴う土地利用の変化（農地の分断等）への対応
・放水路整備に伴う都市施設（公園、集落のコミュニティ関係施設等）の配置計画検討、整備
・放水路の水辺空間を活用した人々が集う憩いの場の創出に向けた検討 等

第１回部会
R6.11.13

(1)本部会における
検討事項
(2)今後の進め方

第２回部会
R7.9.17

地域の意見の聞き取り（治水
対策、防災、まちづくり等）

(1)保倉川放水路の
基本的な施設諸元
(2)治水対策、防災、
まちづくりに関す
る地域の意見の聞
き取り方法

第３回部会

(1)地域の意見の聞き取り
結果
(2)対象ハザードの把握・
整理、ハザードへの対応
の方向性
(3)施設形状の検討状況
(4)まちづくりの検討状況

以降の部会

地域の意見
の聞き取り

保倉川放水路の
①治水対策 ②防災
③まちづくり
に関する部会、地域の意
見を踏まえた『保倉川放
水路の治水対策、防災ま
ちづくり計画（案）』の
とりまとめ

地域の意見
の聞き取り


