
令和　７年　１月２０日

（株）大石組

新潟県長岡市南町２－４－４

竜光護岸改築その６工事

新潟県魚沼市竜光地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　５年　８月１１日

工 期 (至) 令和　７年　１月２０日

８９，４０８，０００円（税込み）

　＋　２４２，０００円（税込み）

８９，６５０，０００円（税込み）

・工事請負契約書第１８条（条件変更等）第５項に基づく変更
　仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

仮設工　一式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　６年１２月２５日

（株）大石組

新潟県長岡市南町２－４－４

竜光護岸改築その６工事

新潟県魚沼市竜光地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　５年　８月１１日

工 期 (至) 令和　７年　１月２０日

　　６６，０８８，０００円（税込み）

＋　２３，３２０，０００円（税込み）

　　８９，４０８，０００円（税込み）

・工事請負契約書代１８条（条件変更等）第５項に基づく変更
　砂防土工、流路護岸工、根固め・水制工、仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

砂防土工　一式　　　　　　　　　　　　　　　　　　
流路護岸工　一式　　　　　　　　　　　　　　　　
根固め・水制工　一式　　　　　　　　　　　　　　
仮設工　一式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


