
令和　７年　３月２５日

（株）涌井土木

新潟県中魚沼郡津南町上郷宮野原１５－７

令和６年度中津川出張所管内保全作業

新潟県十日町市（清津川下流域）、中魚沼郡津南町（中津川下流域）、長野県
下水内郡栄村（中津川上流域）

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年　３月３１日

４２，８６７，０００円（税込み）

　　－９９０，０００円（税込み）

４１，８７７，０００円（税込み）

・工事請負契約書第１９条（設計図書の変更）に基づく変更
　　清津川下流域：応急処理工（応急処理作業工　一式）
　　中津川下流域：応急処理工（応急処理作業工　一式）
　　中津川上流域：応急処理工（応急処理作業工　一式）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

清津川下流域：応急処理工（応急処理作業工　一式）
中津川下流域：応急処理工（応急処理作業工　一式）
中津川上流域：応急処理工（応急処理作業工　一式）

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　６年　４月２６日

（株）涌井土木

新潟県中魚沼郡津南町上郷宮野原１５－７

令和６年度中津川出張所管内保全作業

新潟県十日町市（清津川下流域）、中魚沼郡津南町（中津川下流域）、長野県
下水内郡栄村（中津川上流域）

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年　３月３１日

　４１，３６０，０００円（税込み）

＋　１，５０７，０００円（税込み）

　４２，８６７，０００円（税込み）

工事請負契約書第62条（補則）に基づき令和6年3月から適用する公共工事設計
労務単価の適用による変更

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所


