
令和　６年　９月３０日

上村建設工業（株）

新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊305-18

石黒川渓流保全工第１号床固工外工事

新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　５月　７日

工 期 (至) 令和　７年　１月３１日

６８，７７２，０００円（税込み）

　　　　　　　±　０円（税込み）

６８，７７２，０００円（税込み）

工事請負契約書代２０条（工事の中止）に基づく変更

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

工期の変更

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所



令和　６年　５月１６日

上村建設工業（株）

新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊３０５－１８

石黒川渓流保全工第１号床固工外工事

新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　５月　７日

工 期 (至) 令和　６年１０月１１日

６８，２００，０００円（税込み）

　＋　５７２，０００円（税込み）

６８，７７２，０００円（税込み）

工事請負契約書第６２条（補則）に基づき、令和６年４月より適用する土木工
事費積算要領及び基準の運用による変更

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）


