
令和　６年１２月１０日

（株）大石組

新潟県長岡市南町二丁目４番４号

清水沢川渓流保全工工事

新潟県長岡市川口田麦山地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　５月　７日

工 期 (至) 令和　６年１２月１２日

　　７８，１３３，０００円（税込み）

＋　１５，８４０，０００円（税込み）

　　９３，９７３，０００円（税込み）

工事請負契約書第１８条（条件変更等）第５項に基づく変更
　砂防土工、流路護岸工、カルバート工、仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

・砂防土工（掘削工　1900ｍ3、埋戻し工　400ｍ3、盛土工　39m3、残土処理
工　1式）
・流路護岸工（基礎工　118ｍ、ブロック積擁壁工　345m2）
・カルバート工（場所打函渠工　49m3）
・仮設工　1式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　６年　５月１６日

（株）大石組

新潟県長岡市南町二丁目４番４号

清水沢川渓流保全工工事

新潟県長岡市川口田麦山地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　５月　７日

工 期 (至) 令和　６年１２月１２日

７７，５８３，０００円（税込み）

　＋　５５０，０００円（税込み）

７８，１３３，０００円（税込み）

工事請負契約書第６２条（補則）に基づき、令和６年４月より適用する土木工
事費積算要領及び基準の運用による変更

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所


