
令和　６年１２月１２日

（株）竹花組

長野県佐久市望月３０－１

中津川上流第２号砂防堰堤その７工事

長野県下水内郡栄村大字堺地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　５月　７日

工 期 (至) 令和　６年１２月２０日

１０４，１７０，０００円（税込み）

＋　６，９３０，０００円（税込み）

１１１，１００，０００円（税込み）

・工事請負契約書第１８条（条件変更等）第５項に基づく変更
　砂防土工、コンクリート堰堤工
・工事請負契約書第１９条（設計図書の変更）に基づく変更
　仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

砂防土工　(掘削工-310m3、残土処理工１式）
コンクリート堰堤工（コンクリート副堰堤工+117m3、砂防堰堤付属物設置工１
式）　
仮設工　一式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　６年１０月２８日

（株）竹花組

長野県佐久市望月３０－１

中津川上流第２号砂防堰堤その７工事

長野県下水内郡栄村大字堺地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　５月　７日

工 期 (至) 令和　６年１２月２０日

　　９３，１７０，０００円（税込み）

＋　１１，０００，０００円（税込み）

　１０４，１７０，０００円（税込み）

契約書第１８条５項に基づき、下記工種について変更することから。
掘削工、埋戻し工、残土処理工、点検施設工、砂防仮締切工
契約書第１９条に基づき、下記工種について変更することから。
コンクリート副堰堤工


変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

掘削工　一式
埋戻し工　一式
残土処理工　一式
コンクリート副堰堤工　一式
点検施設工　一式
砂防仮締切工　一式
技術管理費　一式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


