
令和　６年１２月１８日

（株）種村建設

新潟県南魚沼市水尾４１７

北ノ入川第１号砂防堰堤その７工事

新潟県南魚沼市長崎地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　６月２１日

工 期 (至) 令和　６年１２月１８日

　　５９，４００，０００円（税込み）

＋　２５，１９０，０００円（税込み）

　　８４，５９０，０００円（税込み）

・工事請負契約書第１８条（条件変更等）第５項に基づく変更
砂防土工、仮設工
・工事請負契約書第１９条（設計図書の変更）に基づく変更
コンクリート堰堤工、砂防堰堤付属物設置工、構造物撤去工

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

砂防土工（掘削工 950m3、掘削工ICT 540m3、埋戻し工 110m3、残土処理工１
式）
コンクリート堰堤工（コンクリート堰堤本体工 238m3、寄石工116m2）
砂防堰堤付属物設置工（防止柵工１式）
構造物撤去工（構造物取壊し工１式)
仮設工１式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


