
令和　７年　３月１８日

（株）森下組

新潟県南魚沼郡湯沢町神立１３０

魚野川下流床固工群その１１工事

新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　８月　６日

工 期 (至) 令和　７年　３月１９日

　１１７，４８０，０００円（税込み）

＋　２６，９５０，０００円（税込み）

　１４４，４３０，０００円（税込み）

・工事請負契約書第18条（条件変更等）第５項に基づく変更

　砂防土工、流路護岸工、仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

・砂防土工（ICT掘削工　5200ｍ3、土砂等運搬　7630ｍ3）
・流路護岸工（プレキャスト階段袖設置　4基、階段手摺柵・立入防止柵設置
1式、植生土のう仕拵積立　143袋、
　　　　　　　間詰コンクリート　115ｍ3）
・仮設工　1式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


