
令和　７年　３月１７日

（株）種村建設

新潟県南魚沼市水尾４１７

登川下流床固工群流路工その２工事

新潟県南魚沼市八竜新田地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　８月２３日

工 期 (至) 令和　７年　３月１８日

１７１，６００，０００円（税込み）

＋　４，４００，０００円（税込み）

１７６，０００，０００円（税込み）

・工事請負契約書第１８条（条件変更等）第５項に基づく変更
砂防土工、
・工事請負契約書第１９条（設計図書の変更）に基づく変更
仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

砂防土工（掘削工ICT 4700m3、埋戻し工 2400m3、盛土工680m3、残土処理工１
式）

仮設工１式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


