
令和　７年　３月　６日

吉澤・貝瀬・元店経常建設共同企業体　代表者　（株）吉澤組　代表取締役
吉澤　一也

新潟県南魚沼市滝谷１８９０－２

登川床固工群渓流保全その５工事

新潟県南魚沼市長崎地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　８月２９日

工 期 (至) 令和　７年　３月１１日

　１０６，４８０，０００円（税込み）

＋　１２，２１０，０００円（税込み）

　１１８，６９０，０００円（税込み）

・工事請負契約書第１８条（条件変更等）第５項に基づく変更

　　掘削工、粒径処理工、残土処理工、仮設工

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

本工事は、登川床固工群の堆積土を除去、粒径処理を実施するものである。

　流路　　　　　　　　　　　　　　　1式
　　砂防土工　　　　　　　　　　　　1式
　　　掘削工　3,600ｍ3、掘削工（ICT） 5,500ｍ3、粒径処理工　4,100ｍ3、
残土処理工　1式
　　仮設工　　　　　　　　　　　　　1式
　　　工事用進入路　1式、汚濁防止工　1式、除雪工　1式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


