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１．補強工事の進捗について

【仮排水トンネル工】
仮排水トンネル呑口部が完成しました。７月２日

から前面の鋼矢板を切断し、転流に向けた作業を行い
ます。

【仮締切工】

鋼管杭の補強材（タイロッド）を設置した後、仮
締切内をトンネル掘削土砂にて埋め戻す作業を行っ
ています。

【転流工】

７月２日より仮排水トンネル呑口部の鋼
矢板を切断し、湖の水をトンネルに流す
『転流』に向けた作業を行います。５日以
降に大源太湖の水面が約６０ｃｍ下がる予
定です。
【汚濁防止膜】

転流完了後、仮締切の右岸側を施工する
ため、汚濁防止膜を設置します。
【網場工】

転流後トンネル内に流木が入らないよう
に、 口上流部に網場を設置します。
【仮締切工】

７月初旬までに左岸側仮締切内の埋め戻
しを完了します。汚濁防止膜完了後、右岸
側の鋼管杭の施工を行います。
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湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第１号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。
アドレスは「http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/」です。

工事に関するお問い合わせ 国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官） ℡ 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所 ℡ 025(775)7948

湖底堆積土を
掘削・置換え

①

３．湯沢学園と地域の皆様との現場見学会が開催されました

４．インフラモニターツアーが開催されました

６月３０日（土）、『インフラモニターツアー』が開催されました。 地元はもちろん県外から
もたくさんの方が参加され、砂防堰堤を体験して頂きました。

６月２７日（水）、湯沢学園の体験学習として小学４年生４２名と、旭原、谷後地域の皆様と
の現場見学会が開催されました。当日は約１００名を迎え、工事現場を見学して頂きました。土
石流の体感シアターやクレーンの搭乗体験、鋼管杭の大きさ体験などを行い、工事現場をより身
近に感じて頂きました。

大源太山を背景に 仮排水トンネル呑口部にて

UAVから記念撮影工事の説明

仮排水トンネル吐口部にて仮排水トンネル呑口部にて 仮排水トンネルの見学

土石流体感シアター クレーン搭乗体験 鋼管杭の大きさ体験

見学会を通じ、土石流
の恐ろしさや砂防堰堤の
役割、必要性、トンネル
や仮締切などの土木工事
を興味深く、真剣な眼差
しで学んでおられました。

皆さん楽しんで頂けたでしょうか？工事はこれからも続きます。多くの方が工事に興味を示さ
れ立ち寄っていただければ幸いです。


