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１．補強工事の進捗について

2. 工事工程

１０月の実施工程は以下の通りです。

【既設堰堤補強工】

充填材の充填状況の確認ボーリン

グンは、１０月中旬には完了となる

予定です。

【掘削・法面保護工】

既設堰堤上流部の掘削を１０月上

旬より行います。堰堤袖部より掘削

を行うため、まずは仮締切上から土

砂を投入し、重機の足場を造成しま

す。その後、堰堤袖部の掘削を行い、

掘削法面の保護工を施工します。

【既設堰堤補強工】

既設堰堤補強工と

して、堤体内部の空

洞に充填材（ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ

等）を充填するｸﾞﾗｳﾁ

ﾝｸﾞを施工してきまし

たが、追加で充填が

必要となる箇所への

対応を含め、９月末

に完了しました。

現在、マシン４台

で、充填状況の確認

ボーリングを行って

おります。作業は、

１０月中旬には完了

となる予定です。
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【掘削準備工】

次の工程としては、既設堰堤の上流側を掘削する工事（堰堤部掘削）となります。

掘削工事に向けて、土砂仮置き場の整備や、登録有形文化財記念碑の移設、掘削箇所の流木除去

等を行い、準備を整えます。
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１０　月　の　工　事　工　程

備　考工　　種

グラウチング本施工 下流足場解体グラウチング本施工

左岸

足場盛土、上部掘削

左岸

下部掘削
準備工 左岸

法面保護工

右岸

上部掘削、法面保護工

右岸

足場盛土、樹木伐採



湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第１号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。
アドレスは「http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/」です。

工事に関するお問い合わせ 国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官） ℡ 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所 ℡ 025(775)7948

３．工種の紹介（堰堤部掘削）

４．『越後湯沢秋桜ハーフマラソン』が開催されました。

堰堤部掘削は、①左岸袖部⇒②右岸袖部⇒③河床部の順序で行います。袖部の掘削は、上部か

ら施工する必要があるため、仮締切工より土砂を投入し、盛土を行って重機足場を造成します。

掘削作業は、表面の土砂をバックホウ

で、岩盤の掘削を、ブレーカーとツイン

ヘッダーという切削機械で施工します。

掘削に伴い、法面の保護が必要となり

ますが、今回は、鉄筋挿入工と高強度ネ

ット工で法面保護を行います。

鉄筋挿入工は、法面に鉄筋を打込んで

崩落を防止する工法で、左岸側はクレー

ン式ドリル、右岸側はクローラドリルで

の施工を予定しています。

高強度ネット工は、高強度の鋼製ネ

ットを法面に張るもので、鉄筋挿入と

併用することで、法面保護を行います。

去る９月２９日（日）、『越後湯沢秋桜ハ

ーフマラソン』が開催されました。

当日は降雨が心配されていましたが、天候

にも恵まれ、全国から約３，０００名のラン

ナーが、大源太川周辺の景色を満喫しながら

駆け抜けていきました。

私たちも地元の方々と一緒に、現場付近で

バナナ、お茶、スポーツドリンクなどの支援

を行い、応援させていただきました。

颯爽と駆け抜けていく様子は、とても格好

良かったです。

ランナーの皆様、お疲れ様でした。

１０月１９日（土）、２０日（日）に大源

太キャニオンキャンプ場にて毎年恒例の『サ

ンクスデー』が開催されます。

テント施設やピザ焼き体験、カヤック体験

がお得に楽しめる企画となっています。秋の

行楽に大源太キャニオンにて癒しを求めに訪

ねてみるのはいかがでしょうか。

詳しくは、http://daigenta.net/

大源太キャニオンキャンプ場まで。

忙しくなってきました。

地元の方と一緒に

準備作業。
バナナマンも

ランナーを応援

大盛況につき

バナナマンも給水の応援

①左岸袖部②右岸袖部

③河床部

ツインヘッダー施工状況 クレーン式ドリル クローラドリル


