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１．補強工事の進捗について

2. 工事工程

９月の実施工程は以下の通りです。

【既設堰堤補強工】

本施工（ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ）を進めてい

ます。上流側Ａ列の残り７本を施

工した後、追加で充填が必要とな

る箇所への対応や、充填材の充填

状況の確認作業を行い、９月に完

了となる予定です。

【掘削準備工】

既設堰堤上流部の掘削に向けて、

土砂仮置き場や掘削箇所の準備を

９月中旬頃から行う予定です。

【既設堰堤補強工】

既設堰堤補強工として、堤体内部の空洞に充填材（ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ等）を引き続き充填しています。

堰堤下流側のＢ列に引き続き、上流側Ａ列の本施工（ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ）を行っており、８月末現在、

２７本中２０本の施工を完了しています。Ａ列の施工は９月中旬には完了しますが、追加で充填

が必要となる箇所への対応や、充填材の充填状況の確認作業を行い、既設堰堤補強工を９月末の

完了を目指しています。
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湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第１号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。
アドレスは「http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/」です。

工事に関するお問い合わせ 国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官） ℡ 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所 ℡ 025(775)7948

３．インフラツアーが開催されました

４．イベントのご案内

今年も９月２９日（日）に『越後湯沢秋桜ハーフマ

ラソン』が開催されます。全国から約３，０００名の

ランナーがエントリーしています。今年のゲストラン

ナーは、１０，０００ｍ、ハーフマラソンの元日本記

録保持者の「片岡純子さん」です。

大源太湖畔はハーフマラソンの約７km地点となり、

標高がピークの位置となります。ランナーの皆さまに

は沿道の秋桜と大源太の景色を堪能して走って頂けた

らと思います。

例年に引き続き、私たちも地元の皆様と現場付近で

応援させていただきます。

ランナーの皆様、マイペースで頑張ってください。

昨年度の大源太応援ブース。今年も多くのランナーを応援します！

湖底に下りて堰堤を見学

８月２３日（金）、雪国観光舎主催の『インフラツアー』が開催されました。
今年２回目となるツアーは、NEXCO東日本の関越トンネル立坑と大源太川第１号砂防堰堤を

めぐるもので、県内外から多くの方が参加されました。
大源太川第１号砂防堰堤では、仮締切内の湖底に下りて既設堰堤に触れる体験をして頂きまし

た。３回目のツアーは、９月２８日（土）に予定されています。

堰堤壁面を撮影 大源太山を背景に


