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１．補強工事の進捗について

2. 工事工程

８月の実施工程は以下のとおりです。

【コンクリート堰堤工】

コンクリート堰堤工

８月施工箇所

【８月の施工予定】

【コンクリート堰堤工】

堤高１５ｍまで構築後、景観に配慮した構造物とす

るため、上流側面部に自然石で製作された型枠を使用

し、コンクリートを打設します。天端は、同じく自然

石をコンクリート内に設置します。

７月２７日に３回目の『岩盤

検査』を行いました。今回の岩

盤検査で最終となり、新堰堤の

岩盤状況が基礎として相応しい

と判断されました。コンクリー

トは順次打設しており、７月末

で堤高１８ｍのうちの１４ｍを

構築しました。

岩盤検査実施状況 コンクリート圧送状況

新堰堤水通し高さ

から３ｍ下部は、石

による修景を計画し

ており、７月末より

修景を実施していま

す（裏面にて詳細）。
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８　月　の　工　事　工　程

備　考工　　種

架台組立、残存型枠設置、EKウォール、
木製型枠組立、コンクリート打設

架台組立、残存型枠設置、木製型枠組立、EKウォール、
隅石・天端根石設置、コンクリート打設夏季休暇

今月は、堰堤の天端まで施工を行う予定で、残りは、

左右岸の堰堤袖部とブロックの間（Ｊ１・Ｊ２）とな

っている箇所となります。

夏季休暇を１３日～１６日で予定しています。休暇

中は、巡視員により現場巡回を行います。

生コン車

ブロックの間（Ｊ１・Ｊ２）

はコンクリートの温度低減を待

ち、７月末より打設を開始しま

した。
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工事に関するお問い合わせ 国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官） ℡ 025(784)2264

佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所 ℡ 025(775)7948

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第１号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。
アドレスは「http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/」です。

７月１０日（金）に鮎釣りが解禁されましたが、その後、多くの釣人が、魚野川や大源太川に

訪れ、太公望となって釣りを楽しまれています。大物を釣りに来られてはいかがでしょうか。

魚野川で鮎釣りを楽しむ釣り人

4．鮎釣りが解禁されました。

大源太川で鮎釣りを楽しむ釣り人

５．夏の観光シーズンがやってきました。

８月に入り長かった梅雨が漸く明けました。キャンプや遠足の子供たちのほか、観光客の方々

も多くなってきています。周辺には大源太湖を周回できる遊歩道やキャンプ場、カヤック体験な

どの施設もあります。皆様も一度足を運ばれ、大自然を満喫されてみては、いかがでしょうか。

森林の中を通る遊歩道カヤック体験

3．堰堤の景観について

新堰堤は景観に配慮した構造物とするため、水通し高さより３ｍ下から上部について、上流側

面部に御影石で製作された型枠を使用します。また、天端についても御影石を並べ、旧堰堤との

景観を合わせて、コンクリートを打設します。

堰堤天端面：石張りイメージ堰堤上流面：石型枠イメージ


