

## 福島県水防計画に位置付ける 利水ダムからの情報連絡の見直しについて

### 【 現状と経緯 】

福島県においては、気象警報が発令された場合に水防本部(地方水防本部)を設置し、警戒体制を配備する。

一方、電気事業者においては、利水ダムが所定の流入量に達した場合やダムからの放流がある場合などに予備警戒体制を配備しており、福島県と警戒体制基準が異なる。

今回、新潟・福島豪雨を契機に、国、東北電力(株)及び電源開発(株)と協議し、利水ダムから関係機関等への情報連絡システムを見直すこととした。

### 【 今後の情報連絡対応 】

#### 情報連絡システムの見直し

流域全体の関係機関に聞き取りを実施し、各ダムの個別の連絡先を追加した。

#### (変更内容)

操作規程に基づく連絡先      操作規程に基づく連絡先 + 下流市町村等の  
連絡先を追加

### 参 考

利水ダムにおける、放流量、雨量、貯水位等は、北陸地方整備局阿賀川河川事務所のホームページ「川の防災情報」で、閲覧可能となる予定。(6月頃)

# 只見川・阿賀川の河川整備スケジュール

平成24年5月30日

河川整備については、地元自治体や地域住民に丁寧に説明するとともに、意見をよく聞き合意形成を図りながら進めていく。

整備内容	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30～	備考
河川災害復旧	河川災害復旧								被災施設の原形復旧
超過洪水対策 (災害対策等緊急事業推進費)		設計・施工							被災地区に対する被災水位までの対策
河川改修 (社会資本整備総合交付金)		河川整備計画		設計・施工					住民意見を反映した河川整備
情報伝達体制の見直し	検討	見直し							水防計画 情報連絡体制の見直し
水位局等の検討・設置		検討	設計・施工						水位計等の設置

今後の諸条件により、スケジュール等が変更となる場合があります。

## 只見川河川整備スケジュール(案)

内 容		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	備 考
河川管理者の取り組み	河川災害復旧 (国受委託契約分)	国施工								
	超過洪水対策 (災害対策等緊急事業推進費)		設計・施工							
	情報伝達方法の改善	検討	情報伝達方法の改善							
	ダム下流水位局の検討・設置		検討	設計・施工						
	河川改修 (社会資本整備総合交付金)		河川整備計画策定		設計・施工					
発電事業者の取り組み	堆砂対策(発電事業者)	緊急堆砂対策	早期堆砂対策	中長期対策						
	ダム放流低減暫定運用・電源開発 (奥只見ダム、田子倉ダム)	自主暫定運用による治水効果発揮								
	ダム本体の対策工事の検討・施工 東北電力(本名ダム、上田ダム)	検討	対策工事の設計・施工							
	地域振興策の検討・実施 (発電事業者)	検討	地域振興策の実施							

# 河川整備計画について

## 河川整備基本方針 (長期的な基本方針)

### 1. 河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

- ・洪水等による災害の発生の防止又は軽減
- ・河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持
- ・河川環境の整備と保全

### 2. 河川の整備の基本となるべき事項

- ・基本高水及びその河道と洪水調節施設への配分
- ・主要な地点の計画高水流量
- ・主要な地点の流水の正常な機能を維持するために必要な流量
- ・主要な地点の計画高水位、計画横断形に係る川幅


## 河川整備計画 (20～30年の具体的・段階的な計画)

### 1. 河川整備計画の目標に関する事項

- ・計画目標 (洪水等による被害の解消を図る対象の洪水等)
- ・計画対象期間
- ・計画対象区間

### 2. 河川整備の実施に関する事項

- ・河川工事の目的、施行の内容
- ・実施する河川工事の内容 (計画流量、計画横断形等)
- ・河川維持の目的、施行の内容




# 只見川・伊南川災害復旧事業箇所図

S=1:100,000

2012/5/30  
福島県河川整備課

施工予定期間：平成23年度～平成25年度

- 【凡例】
- 施工中箇所
  - 未発注箇所
- 発注予定  
工事
- 発注済み  
工事



只見川(八木沢)只見町

只見川(上田)只見町

只見川(新町)只見町

只見川(向山)只見町

伊南川(川久保)只見町

伊南川(荒井原1号)只見町

伊南川(田向)只見町

伊南川(荒井原2号)只見町

伊南川(関野)只見町

伊南川(福井)只見町

伊南川(町)只見町

伊南川(宮前)只見町

伊南川(沖1号)只見町

伊南川(沖2号)只見町


只見町

# 叶津川災害関連事業箇所図

施工予定期間:平成23年度～平成25年度

S=1:100,000

2012/5/30  
福島県河川整備課



# 黒谷川災害復旧助成事業箇所図

施工予定期間：平成23年度～平成26年度

S=1:100,000

2012/5/30  
福島県河川整備課

河川災害復旧助成事業  
L=6,036

事業区内の工事については順発予定

- 【凡例】
- 施工中箇所
  - 未発注箇所
  - 発注予定工事
  - 発注済み工事

黒谷川河川災害復旧助成工事  
(南会津郡只見町1工区)

黒谷川河川災害復旧助成工事  
(南会津郡只見町2工区)

黒谷川河川災害復旧助成工事  
(南会津郡只見町3工区)

黒谷川河川災害復旧助成工事  
(南会津郡只見町4工区)

黒谷川河川災害復旧助成工事  
(南会津郡只見町5工区)

福島県南会津郡只見町大字黒谷地内



事業箇所

