

## 今後の予定について

### ■平成 24 年度

- 平成 25 年 1 月 22 日 第 3 回検討会  
阿賀野川自然再生計画書（案）策定
- 平成 25 年 2 月 26 日（予定）  
国土交通省 総合水系環境整備事業検討会にて、阿賀野川自然再生計画書（案）への助言。
- 平成 25 年 3 月中  
上記助言を受け、計画書（案）を修正  
阿賀野川自然再生検討会 委員各々へ修正事項を説明  
了解を得られ次第「阿賀野川自然再生計画書」の策定

### ■平成 25 年度

- 7 月頃  
焼山地区での地域住民などによる意見交換会（仮称）
- 8～9 月頃 第 4 回自然再生検討会  
改修事業、樹木伐採箇所現地視察  
焼山地区意見交換会（仮称）の報告  
平成 25 年度環境調査計画の報告
- 12 月頃 第 5 回自然再生検討会  
小阿賀樋門、満願寺閘門での魚道等設計について

整備箇所	H25				H26
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
焼山	意見交換会(仮)	修正設計	工事		モニタリング
高山				工事	
笹堀	工事（改修事業）				
早出川			検討	詳細設計	
小阿賀樋門等		検討・基本設計		詳細設計	工事
検討会		第4回	第5回		
	焼山地区意見交換会(仮称)の報告等		魚道等設計について		

※予定、及び審議内容は今後変更する可能性があります。