

工事内容

工事名: 令和元年度 穂保地区緊急堤防復旧その1工事

受注者 株式会社 北條組

場 所: 長野県長野市穂保地区

工 期: 令和元年10月13日～令和2年7月29日

(進捗率80%)

現在の工事の状況

5月末現在、大型ブロック張工(川表裏)の施工が完了しました。
6月から、護岸付属物工・覆土工の施工を行います。



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

非常に厳しい工程、施工条件(限られた施工ヤード・運搬経路等)のもと、多くの作業員及び施工機械が錯綜しての作業ですが、効率よくかつ安全に工事を進捗させるため、ICTの活用による施工性の向上・錯綜作業の削減、日々の空撮による各施工業者の施工エリアの確認・現場状況の共有・工程確認等の施工・安全・工程管理における各種工夫により、完成まで事故なく安全に工事を進捗させたいと思います。