

工事名： 犀川堤防法尻補強他工事

受注者 株式会社 相模組

場 所： 長野県安曇野市明科七貴外

工 期： 令和3年1月15日

(計画46.2% 進捗率46.2%)

#### 現在の工事の状況

9月下旬から、安曇野市豊科田沢徳次郎地先にて法尻補強の施工を行っています。  
10月上旬より、安曇野市明科七貴地先にて法尻補強の準備工を行う予定です。



起点側



七貴工区着手前



徳治郎工区

#### 現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・朝と昼の気温差が大きいので、体調管理に気を付け、法尻補強工の作業を進めていきます。
- ・法尻補強工事は、建設機械を日々使用して進めていくため、「建設機械災害防止及び第三者災害防止」を重点目標として「安全はすべてに優先」で、全作業員一丸となって工事を進めていきます。