

工事名： 令和2年度千曲川戸倉管内維持工事
受注者： 飯島建設株式会社
場 所： 長野県長野市篠ノ井～上田市大屋地先
工 期： 令和2年4月1日～令和3年3月31日まで
(令和2年10月30日現在 進捗率91%)

現在の工事状況

9月から2回刈りが、10月で完了。
地域、周辺にお住いの方の協力により無事終了できました。



堤防の除草作業が主となります。除草は堤防法面に植生する草を刈りはらうことで、堤防表面の変状把握管理用道路上からの視界の確保通行の確保、並びに草からの病害虫等飛散による耕作物、果樹への影響をなくす為に行います。

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

堤防の除草作業が主となります。除草は堤防法面に植生する草を刈りはらうことで、堤防表面の変状把握管理用道路上からの視界の確保通行の確保、並びに草からの病害虫等飛散による耕作物、果樹への影響をなくす為に行います。