

工事名： 犀川堤防法尻補強他工事

受注者 株式会社 相模組

場 所： 長野県安曇野市明科七貴外(七貴工区)

工 期： 令和3年1月15日

(計画93.6% 進捗率62.0%)

現在の工事の状況

- ・安曇野市明科七貴地先の法尻補強は、法尻ブロックの敷設を行っています。
- ・法尻ブロックは、全体延長の4割弱の敷設が完了しています。
- ・年明けからは、堤脚沿いの水路設置及び法尻補強と、河川内の樹木の伐採に着手します。



着手前



七貴工区



12月末

法尻ブロック

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

七貴工区の法尻補強が最盛期です。これから厳冬期に入り本格的な寒さも本番を迎えます。体調管理をしっかり行い、インフルエンザ予防と、新型コロナウイルス感染防止対策を行い日々作業を行っています。

明科工場団地の皆様には、ご協力をいただき、ありがとうございます。

法尻補強工事は、建設機械を日々使用して進めていくため、「建設機械災害防止及び第三者災害防止」を重点目標として「安全はすべてに優先」で、全作業員一丸となって工事を進めていきます。