

工事名： 屋島築堤護岸その8工事

受注者 株式会社 北條組

場 所： 長野県長野市村山地先

工 期： 令和元年10月4日～令和3年3月31日

(進捗率56.0%) 12/24現在

現在の工事の状況

○ 10月は、屋島地区で盛土工等を施工しました。

○ 11月は、本体工事の既設護岸撤去、低水護岸、北八幡川廻りの施工しました。

○ 12月は、本体工事の大型連節ブロック張 根固めブロック設置 北八幡川廻りの施工しました。

○ 1月からは、本体工事の盛土工、北八幡川廻りの施工を行います。



12月末 下流より



12月末 樋門回り

現場代理人 主任(監理)技術者からのコメント

12月中旬からの降雪には、ヒヤリとさせられましたが、それほどの積雪にならず現場とすれば一安心といったところですが、1月からは 盛土工事や大型連節ブロック張、北八幡川樋門回りを施工するので、冬期間の事故及び災害防止対策を徹底して行い、現場管理を進めていきます。